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BY 
A.I.D. Representative 
USAID/Praia 
Kt;OSU/WCA/WAAC 
Memorando de Acção para a Actuação da 
Representante da USAID em Cabo Verde 
De: Steve Dosh, Program Officer 
Data: 25 de Maio de 1994 
Assunto: Reformulação do Projecto de Desenvolvimento de Bacias 
Hidrográficas e Pesquisa Aplicada (WARD); 
Projecto nO (655-0017) 
I. Acção Proposta: Requeremos a aprovação da V. Excia para: (1) a 
Autorização da Emenda Número Um; (2) o Documento do Projecto da 
Emenda Número Um; e (3) o Acordo de Doação da Emenda Número Dois 
para o referido projecto. 
II. Antecedentes: O projecto WARD foi formulado em 1991 com o 
objectivo de assistir as instituições do GOCV nas áreas de 
desenvolvimento de bacias hidrográficas e investigação agrária, 
respectivamente a DGSAFER e o INIA. O Projecto WARD foi autorizado 
com um montante de 9 milhões de USO para um periodo de sete anos. 
O Acordo da Doação para o Projecto, assinado em 30 de Setembro de 
1991 e rectificado em 18 de Setembro de 1992, autorizou o 
desbloqueamento de 1,8 milhões e 2 milhões de USD respectivamente, 
num total desbloqueado para o GOCV de 3.8 milhões de USD. 
Apesar do projecto WARD ter sido autorizado em Setembro de 1991, o 
projecto ainda não teve inicio. A implementação inicial foi retardada para 
efeitos de uma revisão intensiva das opções a considerar na contratação 
da assistência técnica e, por outro lado, devido à morosidade do 
Governo de Cabo Verde em satisfazer as condições precedentes. De 
igual modo, mostrou-se pertinente reformular-se o projecto à luz da 
necessidade de reestruturação e de redifinição da estratégia do programa 
da USAID em Cabo Verde. 
Tanto a reorganização do GOCV como a reestruturação da USAI O 
justificam a reformulação do projecto WARD. As instituições 
caboverdianas beneficiárias do projecto foram reestruturadas em 1992. 
A DGSAFER foi dividida em duas partes: a função de concepção de 
políticas permaneceu sob a responsabilidade da Direcção Geral da 
Agricultura, Silvicultura e Pecuária (DGASP), enquanto que a função de 
construção e engenharia rural foi transferida para uma instituição para-
estatal, semi-autónoma, chamada Instituto Nacional de Engenharia Rural 
e Floresta (lNERF). O INIA converteu-se numa instituição para-estatal, 
semi-autónoma, de nome Instituto de Investigação e Desenvolvimento 
Agrária (INIDA). As necessidades da DGASP, INERF e INIDA são 
diferentes daquelas descritas na concepção original do Projecto. 
A reorganização da USAID e a estratégia do seu programa em Cabo 
Verde encontra-se em fase de estudo, no presente momento. Contudo, 
está claro que a USAID diminuirá significativamente a sua presença nos 
sectores de agricultura e desenvolvimento de bacias hidrográficas em 
Cabo Verde, independentemente dos resultados futuros. Existe, 
também, a possibilidade de num futuro próximo, de USAID encerrar seus 
escritórios em Cabo Verde. Mesmo que a USAID venha a manter a sua 
presença na Praia, a sua estratégia estará concentrada nas áreas de 
População e Desenvolvimento do Sector Privado. Ambas as 
possibilidades eliminam o carácter de gestão-intensivo do projecto 
WARD, concebido para um periodo de sete anos. 
III. Discussão: Devido à mudança das circunstãncias acima descritas, o 
projecto WARD foi reformulado para ser mais simples. O montante 
consignado para o projecto (LOP) é reduzido para 3,3 milhões de USD, 
a ser utilizado num periodo de 3 anos, até à data da revisão do término 
do projecto (PACD), previsto para 30 de Setembro de 1996. (Dos 3.8 
milhões USD já consignados ao GOCV, 500,000 USD precisam ser 
reprogramados). No quadro do objectivo original do projecto, o leque dos 
objectivos e o número das actividades são diminuídos. A matrix do 
projecto foi também modificada, em conformidade. Os instrumentos de 
implementação recomendados nesta Emenda são de gestão menos 
intensiva para a USAID/Praia e podem ser administrados do exterior, se 
necessário. 
As instituições beneficiárias são a DGSAP, INERF e o INIDA. A 
assistência à DGASP e ao INERF, no quadro da componente de 
desenvolvimento de bacias hidrográficas, será canalizada através da 
ACDI, uma Organização Voluntaria Privada (PVO) dos Estados Unidos, 
sediada em Cabo Verde, que trabalha diáriamente com a DGASP e o 
INERF no ãmbito do Programa PL 480, Titulo II. A ACDI tem uma 
capacidade predominante para implementar esta componente, tendo em 
conta as suas relações actuais com as instituições beneficiárias e pelo 
facto de estar estabelecida em Cabo Verde, permitindo assim que as 
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aquisições se processem em condições mais céleres. Uma delaração 
descrevendo as suas capacidades predominantes, acompanhará o PIO/T, 
justificando a doação desta componente. 
A assistência ao INIDA, no quadro da componente de investigação 
agrária será canalizada através de um mecanismo simplificado de 
contratação (buy in) para um projecto no domínio de recursos naturais 
com fundos centrais. Para a USAID, este método será, 
considerávelmente, de gestão não-intensivo e mais prático para um 
projecto de curta duração, do que o PVO/Consórcio Universitario 
proposto no documento original do projecto. 
A formação de curta duração em Cabo Verde e nos Estados Unidos será 
implementada através das modalidades já descritas. A formação 
académica de longo prazo nos Estados Unidos será limitada a um grupo 
de participantes para os programas de grau de mestrado, a iniciar-se no 
ano académico 1994/1995. Estes indivíduos completarão os seus 
programas antes do final do ano fiscal de 1996. A formação de longo 
prazo será implementada através dos mecanismos do Projecto 
HRDA/USAID Praia. 
Para finalizar, a reformulação do projecto propõe que a Missão contrate 
localmente um Admnistrador do Projecto, (PSC), que será o contacto 
principal entre a USAID e os beneficiários do projecto. 
A proposta da Emenda do Documento do Projecto já foi discutido com 
o Governo de Cabo Verde, ao nível da DGSAP. As sugestões desta já 
foram incorporadas no documento. A aprovação oficial por parte do 
GOCV do projecto WARD reformulado exige uma Emenda do Acordo de 
Doação do Projecto, particularmente o Anexo A, "A Descrição do 
Projecto". A proposta de Acordo de Doação do Projecto Número Dois, 
encontra-se anexo. 
IV. Autoridade: Através de delegação da autoridade 551, V. Excia tem a 
autoridade, com a concordância do Director da REDSO/WCA, de 
emendar autorizações para o aumento dos fundos do LOP até o 
montante de 30 milhões de USD desde que sejam cumpridas as regras 
estabelecidas, o objectivo do projecto não seja alterado, e nenhuma 
renúncia seja solicitada da parte AA/AFR. Nenhuma destas restrições se 
aplicam a este caso. A aprovação do Director da REDSO/WCA, do 
Conselheiro Jurídico Regional e do Controlador da REDSO/WAAC foram 
recebidas via Abidjam [001955/01], datada de 17 de Fevereiro de 1994. 
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A luz verde do Director Regional de Contratos foi recebida via Dakar em 
de 1994. Notificação do Congresso não é exigida dado que os 
fundos já estão desbloqueados. 
V. Recomendações: Com base nas considerações acima, recomendo que 
V. Excia: 
(1) Aprove a Autorização da Emenda Numero Um do Projecto WARD; 
(2) Aprove a Emenda do Documento do Projecto WARD; 
(3) Reveja a proposta da Emenda Número Dois do Acordo de Doação 
do Projecto; e 
(4) Demonstre a aprovação de V. Excia em relacão a estas acções, 
assinando no espaço abaixo. 
Aprovado 
Não Aprovado 
Data 
4 
Anexos: 
1. Autorização da Emenda Número Um do Projecto WARD 
2. Emenda Numero Um do Documento do Projecto WARD 
3. Proposta de Emenda Numero Dois do Acordo de Doação do Projecto. 
Autorizações 
F. E. Gilbert, REDSO/WCA/Director data 
-------- -------
F. Fallon, REDSO/WAAC/Controller data 
-------- -------
R. Johnson, RCA data 
-------- -------
S. Cromer, RCO/Dakar data 
-------- -------
Proposto por: J. Wash/REDSO/WCA/PDO 
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Autorização Da Emenda Número Um do Projecto 
Nome do País :Cabo Verde 
Nome do Projecto :projecto de Desenvolvimento de Bacias 
Hidrográficas e Investigação Aplicada. 
Número do projecto :655-0017 
1. Conforme a Secção 496 da Acta de Assistência Estrangeira 
de 1991, de acordo com a emenda, o Projecto de 
Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas e Investigação 
Aplicada de Cabo Verde foi autorizado a 30 de Setembro 
de 1991. Esta Emenda Número Um reduz a vida do projecto 
para três anos, diminui os fundos do LOP para 3.3 
milhões de USD e reduz de igual modo o leque das 
actividades do projecto. 
2. O objectivo do projecto não se desvia do objectivo 
original descrito no Acordo de Doação do Projecto, salvo 
a introdução dos novos nomes das instituições 
Caboverdeanas de implementação do projecto. 
A finalidade do projecto é : (1) reforçar a capacidade 
da DGASP e do INERF para que possam dar continuidade às 
actividades de conservação de solos e água, com ênfase 
no reforço na produção agrícola; (2) reforçar a 
capacidade do INIDA nas áreas de pesquisa no campo, nos 
sistemas de culturas e investigação em gestão de água e 
no acompanhamento/avaliação; e (3) reforçar a 
coordenação entre as instituições do GOCV nas áreas de 
gestão dos recursos naturais e desenvolvimento agrícola. 
3. A autorização original é emendada como se segue: 
A. No parágrafo 1, retirar a frase "as obrigações 
planeadas não devem exceder Nove milhões de USD 
($9,000.000) em fundos doados (a "Doação") durante 
um per iodo de sete anos, após dois meses da data da 
autorização e substituí-la pela frase "as 
obrigações não devem exceder 3 Milhões e Trezentos 
Mil USD ($3,300.000) em fundos doados ("a Doação") 
durante um periodo de dois anos e seis meses, após 
a data desta emenda, até 30 de Setembro de 1996. 
B. No parágrafo 2, retirar a frase " (4) apoiar o GOCV 
no reforço da capacidade dos serviços de extensão 
rural no sentido de formar os agricultores em 
técnicas apropriadas de conservação de solos e 
água" 
C. No parágrafo 3, retirar as secções b.(l).(c) e 
b. (1) . (d). Retirar a secção c. (1) e substitui-la 
assim pela frase: "(1) Representando o Governo de 
Cabo Verde, os Ministérios das Finanças, dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação e a DGASP, 
prepararão um plano com o objectivo de reduzir 
gradualmente a utilização da moeda local gerada a 
partir da comercialização da ajuda alimentar para 
apoio as frentes de alta intensidade de mão de obra 
(incluindo as actividades de conservação de solos 
e água)". Retirar a secção C. (2). 
D. No parágrafo 3, retirar a frase "Ministério do 
Desenvolvimento Rural e Pescas" onde ela aparece, 
substituí-la pela frase: "Ministério das Pescas, 
Agricultura e Animação Rural". 
4. Salvo as emendas aqui especificadas, o original da 
autorização prevalece. 
2 
Barbara Kenedy, 
Representante da USAID 
em Cabo Verde. 
Data 
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ACDI 
AID 
AID/W 
DFA 
DGASP 
DGCSAFER 
EOPS 
FCRP 
FSN 
FY 
GOCV 
INERF 
INIDA 
LOP 
MDRP 
MPAAR 
MS 
OPG 
OYB 
PACD 
PIO/T 
SIGLAS E ABREVIATURAS 
Cooperativa Agricola 
Internacional 
de Desenvolvimento 
Agência para o Desenvolvimento Internacional 
AID/Washington 
Fundo da AID para o Desenvolvimento da Africa 
Direção Geral da Agricultura, silvicultura e 
Pecuária 
Direcção Geral da Conservação de Solos, Agua, 
Florestas e Engenharia Rural. 
Fim do Status do Projecto 
Projecto de Investigação Agricola 
Quadros Caboverdianos 
Ano Fiscal 
Governo de Cabo Verde 
Instituto Nacional de Engenharia Rural e 
Florestas 
Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Agrário 
Duração do Projecto 
Investigação e 
Ministério do Desenvolvimento Rural e Pescas 
(antecessor do MPAAR) 
Ministério das Pescas, Agricultura e Animação 
Rural 
Grau de Mestrado 
Donativo do Programa operacional 
Orçamento Anual 
Data do Término da Assinatura do Projecto 
Acção de Implementação do Proj ecto/ Assistência 
Técnica 
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PL 480 
PSC 
PVO 
REDSO/WCA -
TDY 
Lei Pública 480 
Contrato de serviço Individual 
organização Voluntária Privada 
Escritório da AIO para o Desenvolvimento 
Regional para as Regiões da Africa Ocidental 
e Central. 
Trabalho Temporário (Missão de Assistência 
Técnica de Curta Duração) 
USAID/Praia - Missão da AIO na Praia/Cabo Verde 
USDH Cidadão Americano Contratado Directamente 
WARD 
WDP 
Projecto de Desenvolvimento de 
Hidrográficas e Pesquisa Aplicada 
Projecto de Desenvolvimento 
Hidrográficas. 
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I. Justificação para a emenda do Pojecto WARD 
A emenda do documento do projecto para o Projecto de Desenvolvimento 
das Bacias Hidrográficas e Pesquisa Aplicada (WARD), Projecto n° (655-
0017) mostra-se necessária devido às mudanças verificadas no quadro 
institucional em vigor em Cabo Verde, à uma nova abordagem da estratégia 
do Programa da USAID e à possível reestruturação da USAID/Praia. As 
mudanças ocorridas e os resultados de reformulação do projecto WARD são 
resumidos abaixo: 
A. Os Antecedentes 
1. O Original do Projecto WARD 
o projecto WARD foi elaborado em 1991 com o fim de consolidar os 
resultados de dois projectos anteriores. O Projecto de Investigação Agrícola (FCRD, 
65-0011) e o Projecto de Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas (WDP, 655-
0013). O Projecto de Investigação Agrícola, que terminou em Agosto de 1992, 
prestou assistência ao Instituto Nacional de Investigação Agrária de Cabo Verde 
(lNIA), um organismo do Governo de Cabo Verde ligado ao Ministério do 
Desenvolvimento Rural e Pescas (MDRP), que conduz pesquisa sobre variedades 
de culturas que melhor se adaptam ao meio ambiente de Cabo Verde. 
O Projecto de Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas, implementado 
através da DGCSAFER (Direcção Geral da Conservação dos Solos, Florestas e 
Engenharia Rural), uma das Direcções Gerais do MDRP, responsável pelos trabalhos 
de conservação e de recursos naturais, em matéria de preservação do meio 
ambiente. O Projecto de Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas assistiu Cabo 
Verde na protecção e desenvolvimento dos fracos recursos em solos e água nas 
bacias hidrográficas, através da construção de milhares de muretos, diques, 
reservatórios, canais e outras estruturas, bem como através da plantação de mais 
de cinco milhões de árvores. Estas estruturas foram construidas por "frentes de 
trabalhos" constituidas por equipas de trabalhadores rurais, pagas dos fundos em 
moeda local gerados do programa da ajuda alimentar da USAID - PL 480. (De 
Projecto de Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas e Investigação Aplicada 
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registar que as "frentes de trabalho" apoiadas pelo projecto constituiuem uma 
pequena parte do programa global de trabalhos publicos/emprego, implementados 
em Cabo Verde). 
o Projecto WARD foi elaborado com o fim de consolidar a gestão de todos 
estes projectos num único projecto. O projecto foi concebido para ser um projecto 
de duração de sete anos (1991/1998) com financiamento de 9 milhões de USD 
através dos fundos da assistência ao desenvolvimento da USAID, com a 
contribuiução do GOCV de 8.443 milhões de USD provenientes da comercialização 
da ajuda alimentar no quadro do programa PL 480, Titulo II e 1.4 milhões de USD 
adicionais através de pagamento de salários aos funcionários e outras 
contribuições. O financiamento total do projecto era para ser de $18.843 milhões 
de USD. 
Apesar do WARD ter sido autorizado em Setembro de 1991 com um total 
de 3.8 milhões consignados ao GOCV nos anos fiscais de 1991 e 1992, 
respectivamente, o projecto ainda não teve início e nenhuma quantia foi 
desembolsada. A implementação foi retardada inicialmente devido à revisão intensa 
das opções para a contratação da assistência técnica e também pelos atrasos da 
parte do GOCV (à medida que foi sofrendo reorganizaçâo) em satisfazer as 
condições precedentes e, finalmente, pela necessidade de se reconsiderar o 
projecto à luz da nova abordagem da estratégia do programa da USAID/Praia e, 
mais recentemente, por motivos de redução do alargado numero de empregados 
da Agência e da supressão dos seus programas. 
2. A Reorganização do Governo de Cabo Verde 
Desde a formulação do projecto WARD, aspectos políticos e institucionais 
sofreram alterações significativas em Cabo Verde. A seguir às eleições de 1991, 
o Governo de Cabo Verde foi reorganizado. Algumas das instituições relevantes 
para o projecto foram convertidas em instituições semi-autónomas, possuindo 
estatutos próprios e autonomia financeira e administrativa. O INIA foi convertido 
numa instituição semi-autónoma de nome Instituto Nacional para a Agricultura e 
Desenvolvimento Agrário (INIDA). As funções da DGCSFER foram divididas entre 
a Direcção Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária (DGASP) e uma nova 
instituição semi-autónoma, de nome Instituto Nacional de Engenharia e Florestas 
(INERF). Essas novas instituições criadas têm, de certo modo, necessidades 
diferentes daquelas descritas no Documento Original do Projecto, como se poderá 
notar da abordagem feita mais abaixo. 
Projecto de Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas e Investigação Aplicada 
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3. Redefinição do Programa da USAID/Praia e a Reestruturação da AIO. 
Há seis meses que a USAID/Praia está a reformular a estratégia do seu 
programa. Até a presente data, o processo compreendeu acções como a avaliação 
de sectores e consultas junto de vários peritos e do GOCV. O processo deverá, 
brevemente, culminar com a preparação de um Documento Geral que focará o 
Programa da Missão nos Objectivos e Estratégias em matéria de Populaçâo e nas 
Oportunidades Potenciais para o Desenvolvimento do Sector Privado. O sector 
agrícola não fará parte do novo programa a ser analisado e, consequentemente, o 
projecto WARO reduzirá as suas actividades e, por último, dado como terminado. 
Ao mesmo tempo, devido a sérios constrangimentos a nível financeiro, a AIO 
está sendo reorganizada e um grande esforço está sendo feito no sentido de se 
reduzir a presença física das Missões da AIO e concentrar os seus recursos. É 
possível que, devido ao resultado desta reorganização, o número de empregados 
da USAID/Praia seja diminuida e que a presença da AIO em Cabo Verde seja 
gradualmente reduzida. 
Trabalham actualmente para a USAID/Praia dois empregados do quadro 
americano (USOH), 2 financiados pelos respectivos projectos, quadros 
caboverdianos (FSN), um US/PSC e 11 assistentes que, no seu conjunto, 
implementam um conjunto de 5 projectos (com orçamento operacional anual de 2.7 
milhões de USO), assim como 3.5 milhões de USO/ano de ajuda alimentar no 
quadro do Programa PL 480, Titulo II. Como resultado dos esforços da AIO em 
suprimir parte do seu programa global, a USAID/Praia prepara, no quadro do 
exercício de desenvolvimento da sua estratégia, uma análise das várias alternativas 
para a retirada gradual ou para a continuidade da Missão. 
4. Declaração do Problema 
Enquanto que as mudanças circunstanciais descritas acima tornaram 
impossível a implementação do complexo documento do projecto WARD, os 
problemas identificados na concepção original prevalecem. A fragilidade da 
agricultura de Cabo Verde continua a ser um obstáculo crítico para o 
desenvolvimento do país. O sector agrícola de Cabo Verde não pode satisfazer as 
necessidades de uma população crescente. Ademais, quando mais de metade da 
população de Cabo Verde continua a viver nas zonas rurais, a migraçâo em grande 
escala das zonas rurais para os centros urbanos que tem ocorrido nos anos 
recentes, ultrapassa sobremaneira as oportunidades de emprego disponível nas 
áreas urbanas. A deteriorização dos recursos básicos em Cabo Verde apontam para 
o agravamento significativo do défice alimentar e do mercado de emprego, 
tornando o país cada vez mais dependente da ajuda alimentar. A maior parte da 
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agricultura praticada em Cabo Verde depende das chuvas. Em consequência, os 
constrangimentos climáticos que restringem a produtividade da agricultura de 
sequeiro são factores limitativos importantes para o desenvolvimento das ilhas; os 
terrenos destinados à agricultura de sequeiro são pobres devido à escassez de terra 
arrável, à chuva escassa e altamente variável, à pouca disponibilidade de lençois 
freáticos, à fraca fertilidade do solo, à erosão em grande escala e práticas 
obsoletas de culturas as quais promovem uma evaporação acentuada e a perda de 
terreno. 
o aumento da produção agrícola em Cabo Verde requer uma atenção 
especial a estes constrangimentos e à uma promoção de práticas de culturas 
sustentadas. A promoção da prática de gestão de água e solo, paralelamente, que 
assegure o fornecimento de variedades de plantas apropriadas, são factores de 
sucesso, face ao objectivo da produção agrícola sustentada. Estes são os 
objectivos da DGASP, INIDA e INERF -instituições assistidas pelo projecto. Tendo 
a USAID e o GOCV investido durante estes ultimos dez anos na assistência técnica 
e na formação para melhorar a capacidade técnica desses institutos, parece ter 
chegado o momento de se avançar com melhorias nos sistemas de planeamento 
e da capacidade de gestão destes institutos. A redução da intervenção da USAID 
enquadra-se perfeitamente nas necessidades da DGASP, INIDA e INERF, 
considerando a reorganização do GOCV, e pode ser implementada em 
conformidade com os constrangimentos enfrentados pela nova gestão da USAID. 
O reforço da capacidade de gestão, planeamento e administração desses institutos 
é a melhor forma de rentabilizar o investimento feito pela USAID durante os dez 
anos neste sector. 
B. Reformulação do WARD 
Os principais objectivos desta reformulaçao são: 
1 - Reduzir a Escala do Projecto 
Devido a mudanças das condições descritas acima, o projecto WARD 
é reformulado para reduzir a sua escala e simplificar a sua 
implementação. Os fundos do Projecto sâo reduzidos para 3.3 milhões 
de USD. Este montante será desembolsado num período de três anos 
de vida do projecto, terminando com a Revisão da Data de Conclusão 
das Actividades do Projecto (PACD), a 30 de Setembro de 1996. 
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2 - Reduzir a Escala das Actividades do Projecto 
No contexto da finalidade do documento original do projecto, os 
objectivos preconizados e o número das actividades foram reduzidos 
a fim de reflectir as reduções a nível de fundos e de duração do 
projecto (LOP). O projecto WARD englobará menos actividades e 
"outputs" daqueles programados no documento original do projecto. 
Consequentemente, a matriz dos resultados do projecto foi 
modificada. De igual modo, a complexidade dos mecanismos de 
acompanhamento e coordenação foi diminuida. 
3 - Dar maior ênfase ao Reforço Institucional 
Dada a redução do LOP, maior ênfase tem sido atribuido a medidas 
de reforço institucional ligadas com as actividades de investigação 
nas áreas de culturas. Por exemplo, a assistência técnica (de longa e 
de curta duração) às instituiçoes caboverdianas encarregadas do 
desenvolvimento das bacias hidrográficas será, a partir de agora 
dirigida ao planeamento, à investigação, à gestão financeira e ao 
acompanhamento/avaliação. Além do mais, a proposta inicial de 
centralizar as actividades do projecto numa bacia modelo foi retirada, 
porquanto não é possível avaliar o impacto das actividades 
desenvolvidas na bacia modelo num periodo limite de três anos. 
Esta abordagem de reforço institucional enquadra-se perfeitamente 
com a Declaração do Objectivo original do projecto,que aponta para 
o reforço da capacidade institucional caboverdeana (ela foi modificada 
para introduzir os novos nomes das instituições caboverdianas). O 
ênfase colocado no reforço das instituições é apropriado, tendo em 
conta que os esforços a serem dispendidos durante três anos no 
quadro do projecto WARD rentabilizarão os investimentos de longo 
prazo feitos pela USAID em Cabo Verde no sentido de reforçar a 
capacidade de Cabo Verde nas áreas de investigação agrícola e 
desenvolvimento das bacias hidrográficas. Por ouro lado, é necessário 
assegurar-se de que as instituições caboverdianas que temos apoiado 
terão a capacidade para continuar os seus trabalhos de 
desenvolvimento, uma vez terminada a assistência da USAID no final 
do PACD. 
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4 - Simplificar as Modalidades de Contrato 
Os elementos de assistência seleccionados para implementar o 
projecto oferecem uma gestão menos complicada para a USAI D/Praia 
e podem ser administrados do exterior, se necessário. No sentido de 
assugurar uma gestão mínima e menos complicada para a 
USAID/Praia, ora que ela reduz as suas actividades e muda a sua 
estratégia programática, o projecto foi dividido em três componentes 
distintas: (1) desenvolvimento das bacias hidrográficas; (2) 
investigação agrícola; e (3) formação a longo prazo. Procedendo desta 
forma, tornar-se-á possivel implementar o projecto através de doaçôes 
e de mecanismos simplificados de contratação (buy-in) que exigirão 
um mínimo de gestão da parte da USAID/Praia. A justificação para 
esta abordagem e para as modalidades específicas recomendadas são 
descritas mais adiante no Plano de Implementação. 
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II. Emenda da Descrição do Projecto 
A. Finalidade do Projecto 
A finalidade da assistência dos Estados Unidos no ãmbito do projecto WARD 
é de aumentar a produção agrícola sustentada em Cabo Verde e, 
consequentemente, aumentar os rendimentos dos agricultores através desta 
intervenção. Este objectivo não se altera em relação à autorização original. 
Os Indicadores de Verificação Objectiva mantêm-se: (a) aumento dos 
terrenos de cultivo no ãmbito das práticas agrícolas sustentadas; (b) diminuição da 
erosão dos solos; (c) aumento do rendimento dos agricultores. Contudo, dado ao 
periodo curto de vida do projecto, será difícil demonstrar os progressos registados 
para o alcance destes objectivos. No entanto, prevê-se que as acções programadas 
no quadro do projecto WARD contribuirão, certamente, para a obtenção destes 
objectivos em Cabo Verde. 
B. Objectivos do Projecto 
Conforme estabelecido no original do Acordo de Doação do Projecto, o 
Objectivo do Projecto WARD era: 
o Reforçar a capacidade da Direcção-Geral de Conservação de Solo e 
Agua, e Engenharia Rural e as instituições sucessora(s) na 
continuação das actividades de conservação de solo e água, com 
mais ênfase na produção agricola; 
o Reforçar a capacidade do Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e seu sucessor(es) em áreas como pesquisa no campo, sistemas de 
cultura, gestão de água, acompanhamento e avaliação; 
o Reforçar a coordenação entre as instituiçoes do GOCV em áreas dos 
recursos naturais e de desenvolvimento agrícola acima referidas. 
Substituindo os nomes das "instituições sucessoras" a revisão dos 
propósitos torna-se: 
o Reforçar a capacidade da Direcção Geral da Agricultura, Agricultura, 
Silvicultura e Pecuária (DGASP) e do Instituto Nacional de Engenharia 
Rural e Florestas (lNERF) por forma a continuar com as actividades de 
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conservação de solo e água, com mais ênfase na produção agrícola; 
o Reforçar a capacidade do Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento Agrário (lNIDA) em matéria de investigação nas 
áreas de culturas, nos sistemas de culturas e na investigação da 
gestão de água, acompanhamento/avaliação; 
o Reforçar a coordenação entre as instituições do GOCV nas áreas dos 
recursos naturais e desenvolvimento. 
As indicações do término da situação jurídica do projecto (EOPS), como 
apresentados no plano de trabalho foram modificados no sentido de reflectir o 
periodo de redução da vida do projecto e do nível dos fundos. 
C. Emenda das Actividades do Projecto 
Para que efectivamente se consiga no prazo estipulado os objectivos do 
projecto no ãmbito da revisão do tempo limite e do orçamento, e tendo em 
consideração a necessidade de suavizar a responsabilidade da parte da 
USAID/Praia, as actividades do projecto serão divididas em três componentes 
separadas: (1) Assistência para reforçar a DGASP e os esforços de Cabo Verde no 
desenvolvimento das bacias hidrográficas através de um acordo de cooperação 
com a ACDI. (2), Assistência para reforçar o INIDA, as instituições de investigação 
agrária do GOCV, (3) formação a longo prazo encaminhado através do Projecto de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos em Africa (HRDA). 
A reformulação do projecto WARD interfere directamente com duas 
organizações do GOCV; a DGASP para a componente de gestão das bacias 
hidrográficas e o INIDA para a componente de investigação agrária. Através da 
DGASP alguma assistência será canalizada ao INERF. A DGASP encarregar-se-á de 
recrutar localmente o Director do Projecto que será responsável pela coordenação 
geral do projecto, tendo presente as entidades do GOCV envolvidas. 
1. Actividades de Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas 
a. A Programação dos Fundos Locais Provenientes do PL 480 
para a Conservação do Solo e Agua. 
o Programa da USAID/Praia PL 480 Titulo II prevê a comercialização no 
mercado local de 45.000 a 60.000 toneladas métricas de mercadorias PL 480 num 
periodo de 2 anos e seis meses (de 1993 a 1996). Uma estimativa anual das 
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necessidades alimentares será efectuada anualmente pela USAID/Praia e, com base 
nessa avaliação, as quantidades de cereais serão determinadas. 
A Cooperativa Agrícola para o Desenvolvimento Internacional (ACDI), uma 
Organização Voluntária Privada dos Estados Unidos (PVO) administra actualmente 
o programa PL 480 em Cabo VErde. Os custos locais das operaçôes da ACDI são 
financiados pelas receitas das vendas de mercadorias. Os custos são estimados em 
menos de 3 % da ajuda comercializada anualmente. 
o cereal é vendido e convertido em moeda local, de acordo com o contrato 
de venda negociado entre a ACDI (com a supervisão da USAID/Praia) e a Empresa 
Pública de Abastecimento (EMPA), uma empresa estatal responsável pela 
distribuição de produtos de primeira necessidade em todo o territorio 
caboverdeano. As receitas são depositadas numa conta especial separada e usadas 
posteriormente para: 
(1) Financiar empregos temporários nas áreas de conservação de solo e água e em 
empreendimentos públicos nas zonas rurais ("Frentes de Alta Intensidade de Mão-
de- Obra") , e (2) Financiar actividades de desenvolvimento que promovam a 
iniciativa privada, especialmente através de cooperativas e organizaçôes nacionais 
não-governamentais (ONG's). No ano fiscal de 1994, cerca 45 % da moeda local 
gerada, ou seja cerca de 92 milhões de escudos caboverdeanos, serão empregues 
em actividades de conservação de solo e água e na reflorestação, utilizando a mão 
de obra das frentes. 
O montante dos fundos em moeda local do PL 480 a disponbilizar no quadro 
do projecto WARD será limitado a 3.2 milhões de USO por um periodo de três 
anos. As actividades a serem executadas serão planificadas pela DGASP, que 
posteriormente contratará o INERF para a execução das construções. O INERF 
supervisiona os trabalhos de conservação de solo e água e remunera os 
trabalhadores pela mão de obra. Estas frentes de trabalho empregam anualmente 
cerca de 1.800 trabalhadores (considerando o periodo sazonal de trabalho tendo 
10 * 26 dias/mês), beneficiando anualmente cerca de 9.000 pessoas. 
Embora os fundos em moeda sejam a fonte principal para o pagamento das 
frentes de trabalho e programado no âmbito do projecto WARD, outros serão 
também canalizados para o WARD para cobrir os custos de investigaçâo, formaçâo 
e outros empreendimentos do projecto. Dos $3.200.000 USO dos fundos do PL 
480 a serem programados para o projecto WARD, $2.700.000 USO serão 
utilizados no pagamento das frentes de trabalho pelas construções e manutenção 
das estruturas de conservação de solo e a água e para as actividades de 
reflorestação; $300.000 USO serão utilizados para cobrir os custos locais de 
investigação, incluindo o emprego temporário de mão de obra no campo e a 
compra de materiais locais; e $200.000 USO serão empregues no financiamento 
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de algumas despesas em formação no país, mais precisamente no centro de 
formação do lN IDA, em S. Jorge. 
Embora o programa PL 480 e as actividades do Projecto WARD possam ser 
considerados dois projectos separados e distintos, as receitas em moeda local que 
é utilizada para financiar actividades das frentes de trabalho, constitui uma 
contribuição do Governo de Cabo Verde ao projecto WARD. 
o montante dos fundos disponibilizados anualmente para os esforços de 
conservação de solo e agua através dos programas das frentes de trabalho 
diminuirá com a duração do tempo do projecto WARD. Este procedimento está de 
acordo com a política do Governo de Cabo Verde e da USAID em diminuir a 
utilização de fundos locais gerados para as actividades das frentes de trabalho e, 
por outro lado, aumentar os fundos programados em outras actividades, 
particularmente aquelas que promovem a iniciativa privada através de cooperativas 
e organizações nacionais não governamentais. Nesta perspectiva, o Acordo do 
Projecto WARD incluirá um convénio no qual solicita ao Governo de Cabo Verde 
(i.e. aos Ministérios das Finanças, da Cooperação e a DGASP) que prepare um 
plano para a diminuição gradual das frentes de trabalho ou que encontre fontes 
alternativas de financiamento para a continuação desta actividade. 
b. Fundos da DFA para as Actividades de Desenvolvimento das 
Bacias Hidrográficas 
o principal objectivo da componente de desenvolvimento das bacias 
hidrográficas da emenda do projecto WARD será o reforço da capacidade da 
DGASP e do INERF em executar actividades de conservação de solo e água, com 
mais ênfase na produção agrícola. 
Como mencionado acima, a DGASP e o INERF são os organismos sucessores 
da ex. DGSAFER. O INERF é um instituto de engenharia e construção, semi-
autónomo, criado para executar projectos de engenharia através de contratos com 
o Governo de Cabo Verde, com os municípios, com firmas privadas e outros 
doadores. Por exemplo, o INERF assinou contratos com a DGASP para prestar 
assistência técnica e supervisão na construção de trabalhos de conservação de solo 
e àgua financiados no quadro do programa do PL 480, Título II. Também o INERF 
inplementa um projecto de reflorestação financiado pelo Fundo Internacional para 
o Desenvolvimento de Agricultura (IFAD), e tem contratos financiados directamente 
pelo Governo, tal como na área de reflorestação, através do Fundo de 
Desenvolvimento Nacional (FDN). 
O INERF tem capacidade humana e técnica suficiente para executar 
actividades nas areas de conservação de solo e água e de reflorestação, execução 
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de furos para captação de água e noutras actividades de engenharia. A sua 
necessidade principal é uma longa e extensiva lista de peças sobressalentes para 
equipamentos de origem americana que foram comprados no ãmbito do projecto 
de desenvolvimento das bacias hidrográficas. 
A DGASP continua sob tutela directa do Governo de Cabo Verde. A DGASP 
é responsável pela planificação e preparação das especificações para construções 
e para os trabalhos de reflorestação. Ela estabelece contratos com o INERF para 
a execução, acompanhamento e avaliação dos trabalhos realizados. Este pormenor 
tem uma importãncia particular no que diz respeito às actividades de conservação 
de solo e água e de reflorestação financiados pelo programa PL 480 Título II. A 
DGASP necessita, entretanto, de assistência para que possa dominar a sua nova 
função em matéria de contratação. O projecto WARD apresentará esta 
necessidade por via de solicitação de assistência técnica e de formação de longa 
e curta duração. 
A DGASP também precisa de ser capaz de avaliar e de analisar a eficácia dos 
seus programas de conservação. Sem esta capacidade, futuras planificações 
estarão baseadas em premissas empíricas e corre assim o risco de desperdiçar os 
escassos recursos disponíveis. O projecto WARD prestará, assim, assistência à 
DGASP no sentido de reforçar a sua capacidade na execução das funções de 
acompanhamento/ avaliação. 
Associada a esta necessidade de melhorar a planificação e avaliação dos 
investimentos nas áreas de conservação de solo e água e agro-florestal, o 
projecto WARD financiará uma série de estudos a serem realizados pela DGASP e 
pelo INERF com a assistência do INIDA e outras entidades do Governo de Cabo 
Verde. Este processo engloba a preparação de planos de desenvolvimento das 
bacias hidrográficas para todas as bacias hidrográficas na Ilha de Santiago. Estes 
planos deverão estabelecer as prioridades em termos de gestão do solo, 
conservação do solo e água e as necessidades de reflorestação. Por outro lado, os 
mesmos devem seguir os planos modelo desenvolvidos para as bacias hidrográficas 
da Ribeira Seca e Picos, os quais foram preparados no quadro do projecto do 
Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas (655-0013). Os referidos planos podem 
ser executados com a participação de uma equipa multi-disciplinar. 
Os fundos locais podem também ser utilizados de forma a permitir à DGASP 
contratar o INIDA para a execução, com a assistência técnica estrangeira de curta 
duração, de uma revisão completa e rápida da eficácia das estruturas de 
conservação de solo e água na Ilha de Santiago. A revisão incluiria uma análise da 
evolução do solo junto dos diques de captação e da produção de culturas a eles 
associados e a quantificação do impacto verificado nas áreas cultivadas como 
resultado da implementação das estruturas de conservação de solo e águas nas 
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bacias hidrográficas. 
No quadro da emenda do projecto WARD, a AIO assinará um programa 
operacional de doaçâo (OPG) com a ACDI no sentido de fornecer assistência 
técnica de longa e curta duração, formação e apoio a DGASP na obtençâo de 
equipamentos (e através da DGASP também ao INERF). A ACDI já trabalha de 
perto com ambas essas instituições na implementação da actividade de 
conservação de solo e água, financiadas no âmbito do programa PL 480. Esta 
assistência adicional deve reforçar esses laços e ajudar a maximizar a eficacia e o 
impacto dos trabalhos de conservação de solo e água financiados pelo programa 
PL 480, Título II. 
(1) Meios da Componente de Gestao das Bacias Hidrográficas 
Assistência Técnica a Longo Prazo: No quadro desta componente do projecto 
WARD, a ACDI apoiará a DGASP, num período de 30 meses, com a Assistência 
Técnica de longo prazo de um consultor especialista no desenvolvimento de bacias 
hidrográficas. Esse especialista trabalhará no Centro da DGASP na Achada S. 
Filipe, e colaborará directamente com o Director Geral da DGASP ou seu 
representante. Este consultor terá como funções: 
Supervisionar a entrega dos "inputs" do projecto em nome da ACDI; 
Fornecer assistência técnica à DGASP na concepçâo e avaliação de 
trabalhos de conservação de solo e água. Tal engloba o reforço da 
capacidade da DGASP para: 
Preparar actividades de conservação de solo e água e reflorestação 
antes da contratação; 
Como parte do processo de contratação, elaborar especificações para 
os trabalhos de construção; 
Elaborar metodos de contratação viáveis, e no âmbito do contrato, 
acompanhar e avaliar os trabalhos executados pelo INERF e outros. 
Supervisionar os planos de gestão de desenvolvimento das bacias 
hidrográficas em toda a Ilha de Santiago. 
Coordenar as actividades de assistência técnica de curta duração para 
a DGASP. 
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Assistência Técnica a Curto Prazo: Cerca de 15 pessoas/mês no quadro da 
assistência técnica a curto prazo serâo também asseguradas à DGASP através do 
programa operacional de doação da ACDI. Esta assistência técnica a curto prazo 
facultará acções de formação e directrizes aos quadros da DGASP, permitindo-os 
cumprir com maior rigor e eficacia o novo mandato da DGASP. A assistência 
incluirá apoio especializado na áreas de contratação, gestão financeira, 
contabilidade e informática, assim como em matéria de conservação de solo e 
água, gestão de bacias hidrográficas e silvicultura. Parte desta assistência técnica 
será também utilizada na contratação de serviços de um engenheiro civil para 
periódicamente avaliar a qualidade dos trabalhos de construção realizados no 
quadro do financiamento do PL 480, referente ao programa das frentes de trabalho. 
A assistência será também assegurada à DGSAP na preparação dos planos de 
desenvolvimento de bacias hidrográficas (i.e. um especialista em engenharia rural, 
planificação de uso da terra, hidrologia, erosão dos solos e agro-reflorestação). O 
projecto WARD utilizará serviços de consultores dos Estados Unidos e locais para 
trabalhos de curta duração. 
Formação no País: A formação no país será também assegurada à DGASP 
através do programa operacional de doação da ACDI. Esta englobará a assistência 
técnica de curto prazo e financiamento através dos fundos locais para cursos de 
formação no país. O programa de formação no país será elaborado pela DGASP e 
a ACDI e incluirá formação em diversas áreas, incluindo engenharia rural, técnicas 
de conservação de solo e água, gestão de água em pequena escala, gestão de 
irrigação, agro-reflorestação, técnicas de silvicultura, acompanhamento e avaliação. 
Esta formação será ministrada a quadros da DGASP e, através desta, a outras 
instituições do GOCV envolvidas no desenvolvimento de bacias hidrográficas. Parte 
dos fundos locais pode ser utilizado no recrutamento de consultores nacionais para 
leccionarem cursos de formação. Também, a DGASP contratará o INIDA no sentido 
de assegurar que algumas das suas acções de formação no país sejam realizadas 
nas instalações do INIDA em São Jorge. 
Aquisição de Equipamentos: No quadro do programa operacional de doaçâo 
da ACDI, aproximadamente $ 265.000 US em equipamentos serão adquiridos. 
Destes, constarão peças sobressalentes para equipamentos comprados pelo 
projecto anterior (WDP), equipamentos de escritório para a DGASP (i.e. 
computadores) e de dois veículos a serem utilizados, respectivamente, pelo 
especialista em desenvolvimento de bacias hidrográficas e pelo especialista em 
planeamento e investigação, no quadro da componente de investigação agrícola 
(ver abaixo). 
Fundos Locais: Custos operacionais directos não serão financiados no 
quadro deste projecto. Os fundos em moeda local gerados através do programa PL 
480, Titulo II, serão utilizados para cobrir os custos locais das actividades de 
Projecto de Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas e Investigação Aplicada 
WARD 655-0017 Documento do Projecto Emenda N° I - Pág. 18 
gestão de bacias hidrográficas (i.e. pagando a mão de obra nas frentes de trabalho 
e os custos de supervisão do INERF). Além disso, serão disponibilizados fundos 
para financiar os custos locais de organização de cursos de formação e de outros 
estudos a serem realizados. 
Formação a Longo Prazo: No ãmbito do projecto WARD, seis quadros 
caboverdianos serão formados a nível de Master. Esta formação será conduzida 
através do projecto HRDA. Apesar destes programas de formação não estãrem 
ligados a nehuma instituição do GOCV, três deles relacionam-se directamente com 
a gestão das bacias hidrográficas (2 MS em agro-reflorestação e 1 em hidrologia). 
A selecção dos candidatos para a formação a longo prazo seguirá as regras e 
procedimentos já estabelecidos para a implementação do projecto HRDA em Cabo 
Verde. Estes procedimentos implicam uma selecção aberta dos participantes. 
(2) Resultados da Componente de Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas 
Os resultados da componente de desenvolvimento de bacias hidrográficas 
do projecto WARD incluirão o seguinte: 
o Melhorar a capacidade técnica e de gestão da DGASP e do INERF, 
bem como de outras instituições envolvidas no processo de 
desenvolvimento de bacias hidrográficas (como resultado da formação 
dos seus trabalhadores em seminários e formação de curta duração 
e através da orientação dos consultores da assistência técnica de 
curto e longo prazos. 
o Três indivíduos serão formados em disciplinas relacionadas com o 
desenvolvimento de bacias hidrográficas (i.e. em agro-reflorestação 
e hidrologia). 
o Os planos de desenvolvimento de bacias hidrográficas para as bacias 
hidrográficas da ilha de Santiago estarão concluidos. 
o Uma revisão global e rápida da eficácia do impacto das estruturas de 
conservação de solos e água na ilha de Santiago. 
o A concepção, a construção e/ou a reabilitação das estruturas de 
conservação de solos e água, utilizando mão-de-obra das frentes de 
trabalho financiada pelo programa PL 480. No mínimo: 
a construção de 30 diques em leitos da ribeira secundários; 
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o acabamento de 5 estruturas de leitos de ribeira; 
assegurar a reabilitação de 45 estruturas; 
assegurar a reabilitação de 45 estruturas em leitos de ribeira 
secundários; 
assegurar a reabilitação de 1.500 metros de levadas; 
terminar a construção de 3 diques de captação 
a plantação de 500.00 árvores, incluindo 10.000 árvores de 
frutos, com uma taxa de sobrevivência de 50-60%. 
2. Actividades de Investigação Agrária 
o INIDA é um instituto novo de investigação agrária, com uma experiência 
limitada no domínio de gestão e administração de programas de investigação. 
Apesar da sua juventude, possui quadros motivados e um programa que evidencia 
os problemas mais relevantes do desenvolvimento da agricultura em Cabo Verde. 
No entanto, os seus recursos são limitados e prevê-se que esta situaçâo se 
mantenha no futuro. Para que o INIDA atinja um nível satisfatório na programação 
de investigações e da sua tesouraria, o Instituto tem a necessidade de continuar 
a melhorar a gestão dos seus limitados recursos humanos, financeiros e físicos. 
Esta situação torna-se premente, particularmente agora que o Instituto não só por 
se ter convertido num instituto de investigação semi-autónomo mas também pelo 
facto de ter que contar com contratos para criar a sua base financeira. 
A planificação da investigação do INIDA pode ser reforçada atraves de uma 
abordagem mais sistemática dos problemas da agricultura e por uma colaboração 
mais próxima com outras instituições do GOCV, tais como os organismos de 
extensão e de desenvolvimento rural. Acçoes de formação que assegurem aos seus 
quadros uma capacidade de gestâo organizacional teria tambem um impacto 
importante. 
o INIDA precisa concentrar a sua atenção na agricultura sustentada, no 
desenvolvimento de tecnologias que aumentam a produtividade a curto prazo, 
mantendo por outro lado o potencial produtivo dos recursos de base a longo prazo. 
Para isso, o INIDA precisa de envolver mais os utilizadores dos recursos na 
formulação da agenda de investigação, definindo os problemas de desenvolvimento 
e identificando soluções. 
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o Projecto WARD assistirá o INIDA: 
o no reforço de planificação da investigação através de assistência na 
definição dos objectivos de investigação, baseado nas análises dos 
obstáculos agronomos e sociais à produção agrícola em Cabo Verde; 
o na melhoria da capacidade dos técnicos e gestores de nível médio; 
o na prestaçao de assistência aos investigadores e gestores na redacção 
e preparação de propostas, na contratação, na definição de 
prioridades e noutras matérias relevantes às suas áreas específicas de 
intervenção, apropriadas às suas novas funções como um instituto 
semi-autónomo. 
o na assistência em areas como gestão financeira, prática de negócios 
e controle de inventário. 
Outra area importante de intervenção será o desenvolvimento da capacidade 
do INIDA para conduzir investigações nas areas de culturas. Isto é de extrema 
importãncia para a realizaçao de investigação nos terrenos frágeis, tais como as 
encostas inclinadas que caracterizam Cabo Verde. Os recursos disponíveis para a 
condução de investigação agrícola em Cabo Verde são escassos. Há toda a 
urgência de concentrar a investigação naquilo que é importante para as 
necessidades dos agricultores e ao mesmo tempo de dedicar toda a atenção aos 
problemas prioritários de conservação de solo e água. 
Na qualidade de instituto de investigação, o INIDA tem feito um trabalho 
razoável, tendo em conta os constrangimentos técnicos e financeiros sob os quais 
tem funcionado. A agenda de investigação não foi, contudo, formulada no quadro 
da perspectiva das necessidades dos agricultores rurais. No entanto, não é caso 
para se dizer que investigações relevantes não foram realizadas. O certo é que não 
foi dada prioridade especial à participação do agricultor. 
Recentemente, os investigadores do INIDA conduziram expenencias nas 
areas de culturas para testar variedades adaptáveis às diferentes zonas agro-
ecológicas de Cabo Verde. Quando as variedades adaptaveis são identificadas, há 
sempre a necessidade de conduzir os ensaios de performance fora das estações. 
A investigação nas areas de culturas nao envolve apenas a utilização dos terrenos 
dos agricultores como centros de ensaios. O seu valor real engloba: (1) forjar a 
ligação investigação-extensão, proporcionando ao pessoal de investigação e de 
extensão de trabalharem juntos em problemas comuns; (2) Introduzuir abordagens 
inter-disciplinares fazendo com que áreas técnicas diversas se juntem para 
equacionar problemas comuns, proporcionando dessa forma inputs socio-
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economicos importantes à investigaçâo agricola: e (3) proporcionar uma forma de 
se obter feedback dos agricultores sobre a aceitação da tecnologia numa fase 
prematura do processo da investigação. 
A condução de investigação nas áreas de culturas requer coordenação em 
planificação, implementação e avaliação. Os problemas que devem ser levantados, 
numa perspectiva de aumentar a capacidade do INIDA em conduzir com eficacia 
a investigaçao nas areas de culturas, incluem a melhoria da capacidade de 
planificaçao em materia de investigaçao, a concepçao experimental e o "Iay-out" 
do terreno, a análise dos problemas e oportunidades sócio-económicos e a 
incorporação das necessidades de extensão na investigação. O projecto WARD, 
fornecerá assistência técnica de curta duração e formação no país, com vista a 
reforçar estas capacidades dentro do INIDA. 
O acompanhamento e a avaliação permitem uma programação eficiente de 
parcos recursos. Havendo uma capacidade eficiente no terreno, ela pode influenciar 
como as prioridades de investigação e desenvolvimento são estabelecidas, 
fornecendo dados objectivos. Pode tambem influenciar a cúpula, demonstrando a 
eficacia de vários programas. 
O Projecto WARD prestará, portanto, assistência no reforço da capacidade 
do INIDA para acompanhar e avaliar o impacto das suas actividades no sentido do 
aumento da produtividade agrícola. 
(1) Inputs para a Componente da Investigação Agrícola 
A assistência técnica do projecto WARD para esta componente será obtida 
através de mecanismos de contrataçao simplificados para um ou mais projectos 
beneficiando de fundos centrais da AID. As Fontes possíveis de tal assistência 
incluem o Projecto das Estratégias de Desenvolvimento para Terras Frágeis 
(DESFIL); O Programa da Agricultura Sustentável e Apoio à Investigação 
Colaborativa da Gestão dos Recursos Naturais (SANREMCRSP); ou o Projecto II de 
Segurança alimentar. Estima-se que o montante total dos "buy-ins" será de 
aproximadamente de $ 820.000 USD. A USAID/Praia tentará obter os serviços 
necessarios de um unico projecto financiado do centro por forma a minimizar a 
carga administrativa da Missão. 
Logo que o contrato for executado, os quadros técnicos do projecto acima 
mencionado farão uma visita de trabalho a Cabo Verde para trabalharem com o 
pessoal do INIDA na preparaçao de um plano detalhado de implementação para o 
projecto que esteja de acordo com os objectivos quer do WARD quer dos projectos 
financiados do centro. Durante este tempo, a natureza da assistência técnica e a 
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formacao de curto prazo a serem fornecidas será melhor especificada. 
Assistência Técnica a Longo Prazo: Através deste regime de contratacao 
(buy-in), o projecto WARD contratará os serviços de um consultor a longo prazo 
(duas pessoas/ano) em gestão de investigação agrícola. As responsabilidades 
específicas do especialista na planificação incluem: 
o Prestar assistência técnica ao Presidente do INIDA e ao Director de 
Investigação nas áreas de planeamento da investigação, coordenação 
e supervisão dos quadros de investigação; 
o Apoiar os programas de investigação do INIDA através de assessoria 
e formação nas áreas de especialidade do consultor. 
o Coordenar e supervisionar a assistência técnica de curta duração, 
incluindo desenvolver os termos de referência e fornecer os 
mecanismos de apoio logístico; 
o Assessoriar os investigadores do INIDA nas áreas de investigação no 
campo, reforçando a ligação entre investigação/extensão e a gestão 
sustentada das terras frágeis; 
o Assessoriar na formulaçao de planos de formação a ter lugar no país. 
Assistência Técnica de Curta Duração: Aproximadamente 16 pessoas/mês 
de assistência técnica de curta duração seráo recrutados para o projecto WARD, 
no quadro desta componente. Estes consultores de curta duração proporcionarão 
formação e assessoria aos técnicos do INIDA; prestarão assessoria aos quadros de 
investigacao nas actividades específica mente relacionadas com o projecto; 
conduzirão cursos de formação no país e assistirão na gestao de estudos do 
projecto. 
Formação de Curta Duração e Formacao no País: Dentro desta componente, 
será programada a formacao de curta duracao para 3 pessoas/mes. Do mesmo 
modo, fundos serão disponibilizados para cobrir os custos de assistência nao 
técnica no país. 
Aquisição de Equipamentos: A aquisição de equipamentos no quadro desta 
componente será limitada, e incluirá principalmente equipamentos de informática. 
Custos Locais: Os Custos locais não serão cobertos pelos "mecanismos 
de contratacao especial do projecto da AID financiados do centro. Contudo, o 
INIDA terá acesso aos fundos PL 480, gerados em moeda local para cobrir parte 
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dos custos locais relacionados com o projecto WARD. 
Formação de longa Duraçao: Conforme indicado acima, seis caboverdianos 
serão comtemplados com formaçao para o grau de Master sob os auspicios do 
projecto WARD, através do projecto HRDA. Três destes programas de Master 
respondem às necessidades críticas do INIDA (Gestão de Irrigação, Agronomia e 
Economia Agrícola). Outrossim, um quarto grau de MS, Hidrologia de bacia 
hidrografica, é considerado crítico para o INIDA. Conforme referido acima, a 
selecção dos participantes para a formação de longa duracao seguirá as directrizes 
e os procedimentos estabelecidos pelo projecto HRDA. 
(2) Outputs da Componente de Investigaçao Agraria. 
Os outputs da componente de Investigação Agrária do projecto WARD 
compreenderao: 
o O aumento da capacidade do INIDA na implementação de sistemas de 
culturas e na pesquisa em gestão de água (como resultado das 
directrizes e da assistência de curta e longa duração de consultores 
técnicos e através de formação no terreno do pessoal em seminários 
e cursos de curta duração). 
o A formação nos Estados Unidos para graus de mestrado no quadro da 
area de investigacao agrícola (em agronomia, economia agrícola e 
gestão de irrigação). 
o O aumento da percentagem de investigação levado a cabo pelo INIDA 
nos campos com a participação activa dos utilizadores dos recursos. 
o A melhoria da planificação da pesquisa, do acompanhamento e da 
avaliação no seio do INIDA, incluindo a conclusão da estratégia de 
investigação que estabeleça as prioridades do INIDA para a próxima 
década e o estabelecimento de procedimentos para a fixação das 
prioridades anuais de investigação. 
o O reforço das ligações entre o INIDA e o pessoal de extensão do 
GOCV (com a realização no pais de pelos menos três seminários 
juntando quadros do INIDA e da extensão para discutirem 
necessidades e temas sobre a pesquisa e de outros assuntos). 
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D. Beneficiários 
Como o projecto foi reduzido para três anos, em lugar de sete originalmente 
planificados, o projecto não pode obter e demonstrar o impacto directo na vida dos 
agricultores. Tal impacto pode ser aguardado para os anos seguintes, após o 
término do projecto, e prevê-se benefícios para os agricultores em: (1) trabalhos 
de conservação de solo e água construídos durante o periodo de vida do projecto: 
(2) edificação de estruturas de conservação de solos e água mais eficazes, 
construídos depois do periodo do projecto, resultantes do reforço institucional da 
DGASP e do INERF e (3) tecnologias mais eficazes desenvolvidas pelo INIDA, 
baseadas nos esforços de investigação no campo durante o periodo de vida do 
projecto. 
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III. A Emenda do Plano de Implementação 
A. A Administração do Projecto 
A Missão da USAID/Cabo Verde tem apenas dois funcionários americanos 
directamente contratados: um representante da AID e um oficial de programas. 
Deste modo, o projecto WARD foi reformulado para que a Missão tenha uma 
responsabilidade mínima em relação ao Projecto, ao mesmo tempo que ela se 
mantenha informada da situação na implementação das actividades do Projecto. 
As responsabilidades na contratação e na aquisição de serviços serão limitadas. As 
acções principais da Missão serão: (1) o recrutamento de administrador de projecto 
no quadro do Contrato de Serviço Individual (PSC); (2) a emissão de um Acordo 
Operacional de Doação (OPG) a um U.S./PVO; (3) a execução de mecanismos de 
contratação simplificados ("buy-in") a um ou mais projectos de fundos centrais da 
AID que tratam de assuntos relacionados com terrenos frágeis e agricultura; e (4) 
a transferência do contrato (buy-in) para o projecto DRHA para a formação no 
exterior de 6 candidatos ao grau de Mestrado - M.S. 
Logo que a emenda do acordo do projecto WARD for assinada e as 
condições precedentes forem satisfeitas, a USAID recrutará localmente um 
administrador do projecto (PSC) que fará a gestão do projecto até ao seu término 
(PACD). Esta pessoa terá o seu escritório na USAID/Praia e será financiado 
totalmente pelo projecto. Ele ou ela terá a responsabilidade de gerir o dia a dia do 
projecto, assumindo: 
o A administração do projecto WARD em nome da AID, assegurando 
que os meios planificados sejam entregues a tempo e 
adequadamente; 
o A administração do desempenho do concessionário e do contratante 
pago por fundos centrais. Estão incluídos o acompanhamento da parte 
técnica e financeira, assegurando que os indicadores demonstrem que 
progressos relevantes às suas actividades estão sendo alcançados. 
o A informação actualizada à missão sobre a gestão do projecto, dos 
progressos alcançados na sua implementação e de quaisquer 
problemas encontrados na implementação do mesmo; 
o Assessoria na programação da utilização da moeda local do PL 480 
/I de acordo com os objectivos do projecto WARD; 
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o O acompanhamento na utilização de fundos em moeda local; 
o A preparação, em conjunto com o Gabinete de Inspecção Regional de 
Contratos, de qualquer documentação exigida para a emissão do 
Donativo do Programa Operacional planeado ou a procura de "buy-in" 
necessário. 
o O trabalho com o responsável pelo projecto da parte do beneficiário 
e com o responsável pela equipa de consultoria a fim de facilitar a 
coordenação geral do projecto. 
o A programação adequada do calendário das actividades dos técnicos 
da REDSO/WCA para a revisão do projecto. 
A pessoa seleccionada para ser o Administrador do Projecto deve ter uma 
larga experiência em gestão de projectos, conhecimentos em gestão da agricultura 
e recursos naturais e análise do desempenho e do impacto do projecto. 
Sendo uma Missão de Nível B, as acções de implementação de projectos da 
USAID/Cabo Verde estão sujeitas à aprovação do Director da REDSO, em Abidjam. 
Assim, a administração do projecto beneficiará e requererá apoio programático e 
técnico do pessoal da REDSO. De igual modo, a REDSO fornecerá, quando 
necessário, assistência programada nas áreas de gestão financeira, na aquisição 
de equipamentos, na formação e na ajuda alimentar. Consultas regulares no terreno 
serão realizadas pelas divisões técnicas apropriadas da REDSO (i.e. agricultura e 
meio ambiente). A assistência jurídica será prestada pelo Conselheiro Jurídico 
Regional a partir de Abidjan. O Gabinete Regional de Inspecçao de Contratos, com 
sede em Dakar, assistirá nas acções de contratação, desde que não se tratem de 
contratos de assistência técnica financiados pelo buy-in. A assistência para estes 
casos será da responsabilidade da AID/Washington. 
B. Calendário das Actividades 
Nov/93 
Nov/93 
Nov/93 
Actores 
REDSO/WCA 
USAID/GOCV 
GOCV 
Actividade 
Acordo de Emenda do Documento do Projecto 
Assinatura da Emenda de Acordo do Donativo 
para o Projecto 
Cumprimento das Condições Precedentes para o 
Projecto de Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas e Investigação Aplicada 
'] í) 
~! .. 
W ARD 655-00 17 
Nov/93 
Nov/93 
Nov/93 
Nov/93 
Nov/93 
Dec/93 
Dec/93 
Jan/94 
Jan/94 
Jan/94 
Fev/94 
USAID/Praia 
USAID/Praia 
USAID/Praia 
USAID/Praia 
USAID/Praia 
AID/W/OIT 
AID/W/FA/OP 
USAID/Praia 
Contratante 
US PVO 
Doação 
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Desembolso Inicial 
Emissão PIO/T para Recrutamento do 
Administrador do Projecto 
Emissão, e Acordo do REDSO/WCA, do 
PIO/T para o Donativo do Programa 
Operacional para a Componente de 
Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas. 
Emissão do PIO/T para o Contrato "buy-in". 
Abertura do Concurso para a Selecção de 
Participantes para Formação de Longa 
Duração 
Emissão (para a AID/W/OIT) dos PIO/Ps 
Financiados para o Projecto HRDA para os 
Participantes no M.S. 
Designação de caso para o Contratante de 
Serviços de Participantes (PIET corrente) 
Emissão de Ordem de Serviço para o Buy-
in para o Centro. 
Partida dos Participantes para os Estados 
Unidos para a Formação no Domínio do 
Inglês 
TDY de um técnico do contrato buy-in para 
trabalhar com o INIDA na preparação do 
Programa de Assistência à Investigação 
Submissão de Propostas dos U.S./PVO 
para a Implementação da Componente de 
Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas. 
Aprovação da Proposta do PVO para a 
Componente de Desenvolvimento de 
Bacias Hidrográficas 
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Abril/94 U.S. PVO 
Jun/94 Contratante 
Jan/96 USAID/Praia 
Jun/96 Contratante 
Agos./96 U.S. PVO 
Set/96 
Setembro 30, 1996 
C. Plano de Aquisição 
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Recrutamento e Chegada do Especialista 
em Gestão de Bacias Hidrográficas. 
Recrutamento e Chegada do Conselheiro 
em Gestão de Investigação 
Avaliação do projecto 
Partida do Conselheiro em Gestão de 
Investigações 
Partida do Especialista em Gestão de 
Bacias Hidrográficas 
Regresso dos Últimos Participantes do 
Programa de Master de dois anos 
Data do Término de Assistência do 
Projecto. 
1 . Aquisição de Serviços 
Toda a aqulslçao utilizando fundos do DFA seguirão as directrizes de 
aquisição do DFA. O projecto utilizará bens e serviços de fonte e origem nos 
Estados Unidos, até ao limite praticável. A assistência técnica de longa duração 
será de origem dos EUA. Prevê-se que a assistência de curta duração sera prestada 
pelos EUA ou por consultores cabo verdeanos. 
A assistência técnica para a componente de Desenvolvimento de Bacias 
Hidrográficas do projecto WARD será prestada através de um OPG com a 
Organização Voluntária Privada dos Estados Unidos que implementa no presente 
o Programa PL 480, Título II em Cabo Verde. Esta doação será efectuada numa 
base não competitiva baseada: (1) no relacionamento actual do PVO com as 
instituições do GOCV que implementam a componente de desenvolvimento de 
bacias hidrográficas do projecto e (2) a gestão do PVO do Programa PL 480, Titulo 
II, sendo a moeda local utilizada para financiar as actividades de conservação 
destas Instituições, e (3) no facto de não existir outro US/PVO a operar em Cabo 
Verde. 
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A assistência técnica para a componente de investigação agrícola será 
prestada através de um mecanismo de contrato simplificado "buy-in" do projecto 
WARO para um projecto de fundos centrais 1 • 
o recrutamento do Administrador do projecto para USAIO/Praia será 
efectuado através de um contrato individual de trabalho. A selecção do 
Administrador sera feita mediante concurso público. 
2. Aquisição de Serviços de Formação 
A formação de longa duração dos participantes tera lugar nos Estados 
Unidos e será preparada através de um buy-in para o projecto HROA. 
A formação de curta duração no exterior terá lugar nos Estados Unidos ou 
nas instituições regionais ou em outros países em desenvolvimento. Os custos com 
a formação de curta duração no exterior serão suportados directamente através do 
OPG (para a componente de desenvolvimento de bacias hidrográficas) ou atraves 
do buy-in para o projecto de fundos centrais (para a componente de investigação 
agrícola) 
3. Aquisição de Equipamentos 
A aquisição de equipamentos será feita, na sua grande maioria 
através do OPG. As especificações e os custos exactos das peças sobressalentes 
a serem adquiridas através de OPG serão determinados pela Missão, em conjunto 
com a OGASP, INERF e o Engenheiro PSC da Missão. A aquisição de dois veículos 
do projecto e de computadores para a OGASP será feita através do OPG. Quer os 
veículo, quer os computadores serão comprados Estados Unidos. A USAIO/Praia 
tentará assegurar-se de que todos os equipamentos são comprados directamente 
pela AIO ou pelos contratantes da AIO, transportados em barcos com a bandeira 
americana conforme a Acta de Preferência sobre Cargas dos Estados Unidos. O 
1 Se por razões administrativas um "buy-in" para um projecto 
de fundos centrais não provar ser praticável, uma competição 
aberta entre universidades de Título II será utilizada para 
aquisição de serviços necessários para esta componente do 
projecto WARD. Esta seria uma opção menos atractiva, dada a curta 
duração (três anos) do projecto, além de que, este processo de 
aquisição atrazaria significativamente o começo das actividades 
do projecto. 
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Administrador do projecto da USA/D/Cabo Verde manterá registos de todas as 
aquisições do projecto através do código geográfico da AID, as quais serão 
objectos de informação anual ao Bureau de Africa em AID/Washington. 
4. Custos Locais 
Os custos locais serão em grande parte absorvidos pelo GOCV 
utilizando a moeda local gerado pelo Programa PL 480, Título II. Os custos locais 
podem, contudo, ser utilizados numa base de pagamento directo através do OPG 
ou "buy-in" para o projecto de fundos centrais. 
D. Métodos de Financiamento 
O projecto WARD será financiado através de três fontes: o Fundo de 
Desenvolvimento da USAID para a Africa (DFA), fundos locais provenientes do 
programa de conversão em moeda local de um PVO, Título II, e fundos do GOCV 
para salários dos seus quadros e outras contribuições. 
Os fundos da DFA totalizam entre 3.7 milhões de USD (47% do custo total 
do projecto) será utilizado para obter os meios necessários do projecto e apoio às 
actividades da USAID e outros objectivos, tais como a assistência técnica, 
formação, equipamentos, serviços de auditoria e gestão do projecto. 
As contribuições do Governo de Cabo Verde provenientes em forma de 
fundos locais gerados pelo PL 480 de um programa de conversão de moeda 
totalizam aproximadamente $3,200.000 USD (45% do custo total do projecto) 
será utilizado para a reabilitação e construção de estruturas de conservação de solo 
e água, actividades agro-florestais e de reflorestação, formação no país, 
investigação, extensão e reabilitação das casas dos técnicos financiados pela 
USAID no INIDA. Contribuições adicionais do GOCV totalizam aproximadamente 
$550.00 USD (8% do custo total do projecto) e será utilizado para salários do 
pessoal do GOCV e custos em equipamentos escritórios, etc). 
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Quadro 1 
Sumário dos Métodos de Implementação e Financiamento 
Ouadro 1 
Métodos de implementação e financiamento 
Elementos do Projecto Métodos de Implementação Métodos de Custo Estimado 
Financiamento em 000 USO 
1. Desenvolvimento Programa de donativo Letra de crédito 1.620 
bacias operacional 
hidrográficas 
2. Investigação PIO/T buy-in para um projecto Pagamento directo 820 
Agrfcola central 
3. Formação Buy-in para o projecto HRDA PIO/PS para pagamento 720 
directo 
4. Administração do Recrutamento local Pagamento directo 100 
Projecto Contrato individual de trabalho 
5. Avaliação e Buy-in para a avaliação de IOC Contrato/Pagamento 40 
Auditoria directo 
CUSTO TOTAL 3,300 
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IV - Acompanhamento e Avaliação 
A. Acompanhamento 
As actividades desenvolvidas no quadro do projecto serão cuidadosamente 
acompanhadas através da vida do projecto. O processo de acompanhamento 
consistirá de: (1) recolha de informações que permitirão aos responsáveis do 
projecto quer parte do GOCV quer da parte da USAID acompanharem os 
progressos registados em razão dos meios planeados, resultados e objectivos; (2) 
alertar aos administradores do projecto e aos "policy makers" dos problemas 
encontrados na implementação do projecto que requer acções correctivas; (3) 
fornecer informações necessárias para a preparação das avaliações do projecto. 
Um Conselho de Coordenação, composto pela DGASP , dos Directores do 
INIDA e INERF, Administrador do Projecto da USAID e os Especialistas em 
Desenvolvimento das Bacias e Pleaneamento de investigação será constituído para 
acompanhar o progresso do projecto. 
Os quadros do GOCV do INIDA e da DGASP, em colaboração com os seus 
respectivos conselheiros nacionais, prepararão, cada um, planos de trabalho anuais, 
especificando os objectivos, alvos e resultados esperados das actividades a serem 
executadas durante o ano. Os planos de trabalho anuais devem realçar as medidas 
a serem tomadas no alcance destes objectivos, e especificar os recursos exigidos 
e necessários para a sua implementação (i.e. descrição do orçamento actual 
detalhado acerca das despesas planeadas e projectadas no quadro do projecto. 
Os quadros do GOCV, de novo, em colaboração com os Conselheiros, 
prepararão relatórios trimestrais e anuais dos progressos registados até à data da 
implementação do projecto e na obtenção dos objectivos do projecto, identificando 
os problemas de implementação. Um relatório anual do projecto será preparado no 
Ano 3 (em vez de um relatório anual), resumindo todas as actividades e resultados 
alcançados do projecto. 
B. Avaliação 
Uma avaliação final será conduzida no terceiro ano do projecto (1996) por 
uma equipa de duas pessoas composta por (um especialista de gestão de bacias 
e um especialista em investigação agrícola) sob a supervisão de um quadro técnico 
da REDSO/WCA. O objectivo desta avaliação será o de avaliar os progressos 
actualizados no alcance dos objectivos quer em termos de inputs e de outputs 
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constantes da matriz, como em termos dos objectivos e, daí, fazer recomendações 
à USAID/Praia no sentido de se assegurar que todas as actividades do projecto 
sejam completadas antes do PACD. 
Dado ao tempo limitado do projecto WARD, não constituirá preocupação 
primeira a avaliação do progresso alcançado face à finalidade profunda do projecto 
WARD em aumentar a produtividade da agricultura sustentada da agricultura e dos 
redimentos. 
c. Auditoria 
Há dois instrumentos de aquisição utilizados no quadro deste projecto. Um 
será um OPG através de uma organização voluntária privada dos Estados Unidos. 
Os donativos da AID ou acordos de cooperação para um PVO's dos Estados Unidos 
serão inspeccionados pelo Escritório do Inspector Geral e acompanhados pela 
Direcção Financeira e Administrativa da AID/W, Divisão de Aquisições (FA/OPI. 
A assistência técnica será também obtida através dos mecanismos 
simplificados de contratação (buy-inl. As auditorias feitas ao contratante que presta 
serviço através de "buy-in" serão executadas por uma agência de auditoria federal 
ou por uma não federal contratada pela Agência, conforme estabelecido no 
contrato original. Assim, a USAID/Praia não será responsável por quaisquer 
auditorias realizadas no quadro do projecto WARD. 
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v. Condições e Convénios 
A. Condições 
As condições seguintes serão incluídas no Acordo de Projecto revisto. De 
registar que nenhum desembolso foi ainda efectuado no quadro do projecto. 
Primeiro desembolso 
Antes do primeiro desembolso, ou até a emissão pela AIO da documentação 
indispensável para que o desembolso seja feito e, salvo acordo escrito entre 
as Partes, o Concessionário fornecerá à AIO, em forma e substância 
satisfatória, o seguinte: 
o Uma declaração do nome da pessoa que representa o Governo de 
Cabo Verde na implementação do projecto WARO, conjuntamente 
com um exemplar da assinatura de cada uma dessas pessoas. 
B. Convénios 
Para além de convénios gerais standards, o Acordo de Doação para o 
Projecto englobará os seguintes convénios especiais que, em substância, são: 
o Em representação do GOCV, o Ministério das Finanças, o Ministério 
dos negócios Estrangeiros e da Cooperação e a DGASP prepararão um 
plano para a redução gradual do uso das receitas geradas pela 
comercialização da ajuda alimentar para financiar as frentes de alta 
intensidade de mão-de-obra (incluindo para as actividades de 
conservação de solos e água). 
o A OGASP, o INERF e o INIOA manterão organizados e actualizados os 
inventários, os arquivos, e toda a documentação sobre a utilização 
dada aos equipamentos financiados pela AIO. 
o Os fundos concedidos ao abrigo do Donativo os bens ou serviços por 
ele disponibilizados não serão utilizados conjuntamente na compra, 
aplicação, transporte ou armazenagem de pesticidas, salvo aqueles 
que, por determinação da Agência Americana de Protecção do meio 
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ambiente, destinam-se ao uso particular para que foram produzidos. 
o As partes concordam em fazer todo o esforço para acompanhar, 
avaliar e diminuir quaisquer impactos adversos sobre o meio ambiente 
que resultem das actividades do projecto. 
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VI. Sumário da Análise Institucional 
A. A Reorganizacao do GOCV 
No Documento Original do projecto WARD, a finalidade do Projecto era de 
reforçar a capacidade de dois organismos do GOCV, a Direcção Geral de 
Conservação de Solo e Agua, Agricultura, Floresta e Engenharia Rural (DGCSAFER) 
e o Instituto Nacional de Investigação Agrária (lNIA). O INIA beneficiou das 
actividades de reforço institucional no âmbito de dois projectos anteriores ao 
WARD - o Projecto de Investigação Agrícola (655-0011). A DGCSAFER foi o 
organismo implementador do Projecto de Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas 
(655-0013). Ambos fizeram parte do Ministério de Desenvolvimento Rural e Pescas 
(MDRP). 
A seguir às eleições de 1991, o MDRP foi reorganizado e passou a 
denominar-se Ministério das Pescas, Agricultura e Animação Rural (MPAAR)2. No 
âmbito desta reorganização, o INIA foi transformado de um Departamento do 
Governo para um instituto semi-autónomo com estatuto próprio e autonomia 
administrativa e financeira. Passou a chamar-se Instituto Nacional para a 
Investigação Agrária e Desenvolvimento (lNIDA). A unidade de engenharia rural da 
DGCSAFER foi convertida num instituto semi-autónomo de nome Instituto Nacional 
para Engenharia Rural e Florestas (INERF), enquanto que os outros elementos da 
DGCSAFER ficaram sob a tutela do Governo, na Direcção Geral de Agricultura, 
Silvicultura e Animação Rural (DGASP). Esta novas intituições semi-autónomas 
executam projectos através de contratos em regime de administração directa (no 
caso da DGSAP). 
o objectivo da reorganização é da criação dos institutos semi-autonomos foi 
de reduzir as despesas públicas e de aumentar a eficiência dos servicos de 
agricultura. Teóricamente, os institutos serão capazes de operar, numa base 
negocial, pela contratação de serviços com o próprio governo, firmas privadas e 
com outros doadores. O propósito final é tornar estes institutos financeiramente 
independentes. Por outro lado, espera-se que esses institutos melhorem as suas 
capacidades, tendo em conta que não estão sujeitos aos salários praticados pelo 
2 A nova estrutura institucional do Ministério das Pescas, 
Agricultura e Animação Rural (MPAAR), incluindo a da DGASP, foi 
publicada oficialmente no Boletim Oficial de Cabo Verde em 16 de 
Abril de 1992. As estruturas institucionais para os institutos 
semi-autónomos, o INERF e o INIDA foram publicados no Boletim 
Oficial de 16 de Novembro de 1992 e em 14 de Junho de 1993, 
respectivamente 
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Governo e nem às leis aplicáveis à administração pública. 
A remodelação do projecto WARD interfere, directamente, com estes dois 
institutos. O INIDA, para a componente de investigação agraria e a DGSAP para a 
componente de gestão de bacias hidrográficas. Atraves da DGASP, parte da 
assistência será canalizada para o INERF. A DGASP fornecerá o Director Nacional 
do Projecto que será responsável pela coordenação do projecto WARD da parte do 
GOCV. 
B. Direcção Geral da Agricultura, Silvicultura e Animação Rural 
A DGASP é o serviço central do GOCV que coordena e controla os aspectos 
relacionados com o sector agrícola em Cabo Verde. Este processo engloba: (a) a 
participação na definição da política nacional para o sector agrícola; (b) Participar 
na elaboração dos planos e programas relativos ao desenvolvimento da agricultura; 
(c) Propôr e participar na elaboração de leis e regulamentos relativos à agricultura, 
protecção de florestas e do meio ambiente (incluindo a conservação de solo e 
água). No quadro deste mandato, a DGASP é o órgão dentro do MPAAR que 
negoceia e assina contratos com o INERF e, futuramente, com o INIDA. A DGASP 
integra duas Direcções, a da Agricultura e a da Silvicultura. A DGASP e o INERF 
estão localizados na Achada S. Filipe (nas instalações antes ocupadas pela 
DGCSAFER). A Achada S. Filipe fica a poucos kilometros da cidade da Praia, na 
ilha de Santiago. As instalações consistem em seis modernas construções para 
escritórios, três garagens/oficinas e uma cantina. 
Como resultado desta reforma, os trabalhos de conservação de solo e água 
que formalmente eram executados pela DGCSAFER são hoje da responsabilidade 
do INERF. Esta abordagem faz com que as responsabilidades da DGASP sejam 
análogas as da AID em matéria de recrutamento de consultores para a execução 
de tarefas específicas como o acompanhamento e a implementação das actividades 
e a avaliação dos resultados. A semelhança da AID, a DGASP precisa de pessoal 
competente para desempenhar cabalmente esta nova função de gestão. A DGASP 
tem uma forte capacidade de liderança e tem mantido excelentes relações de 
trabalho com a AID e com o U.S./PVO responsável pela administração do programa 
PL 480, em Cabo Verde. 
A DGCSAFER possuia uma capacidade excedentária de técnicos superiores 
e um défice em tecnicos medios. Os individuos que receberam formação 
universitária nos Estados Unidos, no quadro do Projecto de Desenvolvimento de 
Bacias Hidrográficas, regressarm às suas instituições de origem, mas abandonaram-
nas posteriormante. A criação do INIDA, como uma entidade semi-autónoma, 
deverá ajudar a melhorar o problema de saída de quadros. Ademais, o GOCV tenta 
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implementar um sistema, no sentido de exigir aos participantes uma garantia, de 
que trabalharão por um determinado período de tempo com as instituições 
financiadoras, depois do regresso da formação. 
C. O Instituto Nacional de Engenaharia Rural e Florestas 
o INERF foi criado a partir da DGCSAFER, como uma instituição semi-
autónoma, com a maior parte dos seus quadros actuais pertencentes ao quadro do 
pessoal da ex-DGCSAFER. Entretanto, como uma instituição de engenharia semi-
autónoma, o INERF pode contratar com qualquer cliente para a execução de 
trabalhos. Para projectos bilaterais, a contratação é feita através do GOCV (e 
através da DGASP). Imediatamente, após a aprovação do projecto/contrato pelo 
MPAAR, os fundos são desbloquedos pelo Ministério das Finanças. No que se 
refere ao INERF, o referido processo tem, aparentemente, demonstrado ser um bom 
começo. O INERF, por exemplo, já assinou contratos com a DGASP para prestar 
assistência técnica nos trabalhos de conservação de solo e água financiados pelo 
programa PL 480, Titulo 1/ e para a execução de actividades de reflorestação para 
o projecto financiado pelo o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da 
Agricultura (IFAD). Esta instituição também tem contratos assinados directamente 
com o Governo de Cabo Verde, i.e. para e execução de trabalhos de reflorestação 
financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Nacional (FDN). 
o INERF é constituído por 6 Departamentos (ver organigrama no Quadro 2, 
Anexo B). Estes incluem: Engenharia Rural, Energia Renovável, Conservação do 
Solo e Florestas, Planeamento e Estudos e Administração. O mandato do INERF é 
para: (a) Estudar e preparar projectos concernentes ao meio fisico, incluindo 
projectos de conservação de solo e água, florestas e a luta contra a desertificação; 
e (b) executar ou supervisionar a execução de trabalhos de infrastruturas no quadro 
dos programas mencionados acima. O INERF é dirigido por um Conselho de 
Administração, presidido pelo seu Presidente, que orienta e coordena as actividades 
do INERF. 
Presentemente, o INERF tem 8 quadros de nível superior e médio no 
Departamento de Engenharia Rural e um número idêntico de 6 quadros no 
Departamento de Florestas. Possui também alguns quadros de nível profissional, 
como empregados permanentes, mas tem acesso a um numero razoável desse 
pessoal quando necessário para trabalhos contratados. Assim, o INERF tem uma 
capacidade tecnica e humana suficiente para cobrir as áreas de conservação de 
solo, água e florestas, nos quais trabalha. Contudo, o INERF demonstrou interesse 
no domínio de formação de curta duração no país. 
O principal obstáculo que o Instituto enfrenta actualmente, é no domínio de 
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equipamentos para e execução dos trabalhos. A situação do património que 
pertencia anteriormente a DGCSAFER nao foi ainda resolvida. Sem esses 
equipamentos, a capacidade de resposta do INERF será menor. Ao mesmo tempo, 
a maior parte dos equipamentos estão em más condições e precisam de reparações 
(peças sobressalentes não existentes no mercado local). 
D. O Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário 
o INIA, que foi criado em 1977, sofreu uma ligeira restruturação durante a 
transição, mantendo a sua identidade e os seus principios básicos. No entanto, a 
sua organização interna sofreu algumas alterações. O INIDA mantém uma forte 
liderança através do seu Presidente e do seu Director de Investigação. Estretanto, 
muitos dos seus quadros só recentemente regressaram de formação no exterior ou 
estão em formação no estrangeiro. O INIDA tem um quadro de pessoal composto 
por 36 funcionários efectivos, na sede central em S. Jorge dos Órgãos, divididos 
da seguinte forma: 19 quadros de investigação, dos quais 9 foram formados nos 
Estados Unidos (2 Ph.d., 1 M.S., e 4 bacharelatos). 10 quadros de investigação 
têm formação superior feita em instituições fora dos Estados Unidos. Dos quadros 
de investigação, 9 são especializados em agronomia, 2 em solos e 1 um em cada 
uma das seguintes áreas: florestas, botânica, "plant breeding", horticultura, 
hidrologia, range science e metereologia. O INIDA tem tambem 12 quadros 
técnicos, quatro dos quais trabalham na agro-climatologia no quadro do projecto 
AGRHMET, dois em laboratórios de pesquisa de solos, protecção vegetal, 
administração e um de cada no jardim botânico e centro de formação. 
O INIDA tem 5 Departamentos: 
Agricultura e Pecuária, com programas de investigação em: raízes e 
tubérculos, culturas agrícolas; banana e cana-de-acucar; irrigação e "water 
warvesting"; gestão integrada no combate às pragas; bio-tecnologia; 
culturas industriais; tecnologia alimentar; veterinária e silvicultura. 
Ciências do meio ambiente, com programas de investigação em: vegetação 
e animal; ciência do solo, agroclimatologia e hidrologia. 
Ciências sociais, com programas em sistemas de cultivo e estudos sócio-
económicos. 
Formação. 
Finanças e Administração. 
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o INIDA tem também um Departamento de Estudos e Projectos, composto 
por três divisões: Estudos e Planeamento, Documentação e Estatísticas. 
o INIDA é dirigido por um Conselho Coordenador, supervisionado pelo 
Ministério da Pescas, Agricultura e Animação Rural (MPAAR), que promove o 
diálogo entre os vários departamentos do Ministério, em matérias concernentes à 
política e à programação de actividades técnicas e científicas. O Conselho revê e 
aprova os objectivos de investigação do INIDA. Existe também um Conselho 
Científico composto pelo Presidente, Directores de Investigação e Formação e pelos 
responsáveis dos diversos Departamentos. Este Conselho revê os problemas de 
coordenação interna, planos de trabalho, etc. 
O INIDA tem dedicado mais atenção à investigação de sistemas de cultivo 
multi-disciplinares de que a sua vocação tradicional ou investigacao de produtos. 
Duma maneira geral, os quadros do INIDA têm pouca experiência na planificação 
de programas de investigação multi-disciplinares e na coordenação e 
acompanhamento das actividades de investigação. Os quadros que regressaram de 
formação nos Estados Unidos têm necessidade de uma liderança individual e 
orientação dos seus programas. 
No passado, o INIDA enfrentou problemas com os seus quadros técnicos, 
particularmente os das areas de ciências sociais, agro-silvicultura, ciências do solo, 
irrigação e gestão de bacias. Estão na origem dessa situação atritos excessivos no 
seio do INIDA ocorridos nos últimos anos do projecto de Investigação Agrária. 
Enquanto uma preocupação, a mudança para um instituto semi-autónomo deve 
permitir, teóricamente, ao INIDA pagar salários mais elevados no sentido de reter 
a saída dos seus quadros. Lamentalvelmente, o INIDA tem tido alguns problemas 
financeiros significantes, após a sua reorganização. Em parte o INIDA não teve o 
mesmo sucesso como o INERF em atrair contratos. A investigação agrícola, talvez 
não seja uma área atractiva para a angariação de contratos como é o ramo de 
Engenharia Rural. 
Através da assistência, o INIDA deverá adaptar mais o seu pocote de 
investigação e fazendo-a mais orientadora objectiva e "contratável". No entanto, 
a USAID/Praia prevê que o GOCV contratará com o INIDA e assegurará pelo menos 
um apoio mínimo ao seu programa. 
Históricamente, o INIDA tem contado muito com a assistência dos doadores 
como apoio técnico, nomeadamente em forma de assistência técnica, 
equipamentos e acessórios. O INIDA tem um conjunto de escritórios, em São Jorge 
dos Órgãos, a cerca de 25 kilómetros da Cidade da Praia. Este conjunto agrupa um 
edifício principal com escritórios individuais para a investigação, alguns escritórios 
auxiliares, um laboratório de solos e água, uma intalação para a gestão biológica 
das pragas, garagem, cantina e casas para alguns funcionários superiores do INIDA 
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e para os investigadores estrangeiros. Apesar do INIDA não ter problemas com 
instalações, tem necessidade de alguns veículos para a área de investigação e de 
apoio ao seu pessoal administrativo. 
As instalações dos Laboratórios são razoáveis, apesar da manutenção de 
alguns equipamentos sofisticados, no passado, ter sido deficiente e problemático. 
O INIDA está a instalar um sistema de Informação Geográfica com a assistência do 
AGRHYMET. Finalmente, o INIDA funciona como um Centro de Formação para os 
agentes de extensão rural com os cursos a serem leccionados pelos quadros de 
investigação do INIDA. O reforço deste programa de formação ajudará o INIDA a 
estabelecer estreita colaboraçao com os serviços de extensão e no futuro preve-se 
que seja uma fonte de receita para o INIDA. 
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VII. Plano Financeiro e Custos Estimados 
A. 
, 
O sumário do orçamento e programaçao das despesas anuais e 
apresentado anexo. 
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Estimativa das Despesas 
SOHÁRIO DAS 
Elementos 
1. Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas 
2. Investigação Agricola 
3. Formação 
4. Gestão do Projecto 
5. Avaliação e Auditoria 
DFA-Total 
6. GOCV/PL-480: Pagamento das Frentes 
7. GOCV/PL-480: Apoio à investigação no campo 
8. GOCV/PL-480: Formação no pais 
GOCV/PL-480 TOTAL 
9. GOCV/Contribuição: pessoal 
10. GOCV/Contribuição: escritórios, etc. 
GOCV/Contribuição TOTAL 
TOTAL GERAL DO PROJECTO 
-
~ 
I Ano 1 I Ano 2 
DESPESAS PREVISTAS 
637.578 481. 381 
O 418.898 
600.000 60.000 
26.250 35.000 
O 40.000 
1.263.828 1. 035.278 
1.100.000 900.000 
100.000 100.000 
40.000 80.000 
1.240.000 1. 080.000 
46.000 92.000 
64.000 128.000 
110.000 220.000 
2.613.828 2.335.278 
I Ano 3 
489.577 
409.448 
60.000 
35.000 
O 
-
9'94.024 
700.000 
100.000 
80.000 
880.000 
92.000 
128.000 
220.000 
2.094.024 
I)' 
I Total 
-. 
... ..) 
1. 608.535 
828.345 
720.000 
96.250 
40.000 
3.293.130 
2.700.000 
300.000 
200.000 
3.200.000 
230.000 
320.000 
550.000 
7.043.130 
• 
Estimativa das Despesas I Ano 1 I Ano 2 I Ano 3 I Total 
Elemento 1 - Desenvolvimento Bacias Hidrográficas l 
a. Especialista em Desenvolvimento de Bacias ~ Hidrográficas (2.5 anos) 
2 dependentes previsto 
· 
Salário 60.000 por· ano 30.000 60.000 60.000 150.000 
· 
Beneficios 20 % do salário 6.000 12.000 12.000 30.000 
· 
Posto diferencial 20 % salário+beneficio 7.200 14.400 14.400 36.000 
• Subslcio para Educação 5.000 por ano 2.500 5.000 5.000 12.500 
• Atribuição/regresso 3.000 por pessoa 4~500 O 4.500 9.000 
· 
R&R 3.000 por pessoa O 9.000 O 9.000 
· 
HHE transporte 10.000 5.000 O 5.000 10.000 
· 
Bagagem não acompanhada 6.000 3.000 O 3.000 6.000 
· 
POV shipment 2.500 2.500 O 2.500 5.000 
· 
Casa 14.000 7.000 14.000 14.000 35.000 
· 
utilidades 3.600 por ano 1.800 3.600 3.600 9.000 
· 
Diversos 4.000 por ano 2.000 4.000 4.000 10.000 
AT a Longo Prazo Sub-Total 71.500 122.000 128.000 321.500 
b. AT CUrto Prazo 21 TDY's 
· 
Salário 250 Por dia, 24 dias TDY 42.000 42.000 42.000 126.000 
· 
Beneficios 30 % dos salários 12.600 12.600 12.600 37.800 
· 
Custos de viagem 3.000 por TDY 21. 000 21. 000 21. 000 63.000 
· 
Per Diem 100 por dia, 30 dias TDY 31. 500 31. 500 31. 500 94.500 
AT CUrto Prazo Sub-Total 
107.100 107.100 107.100 321.300 
BEST AVAIlA8lE COPY 
Estimativa das Despesas I Ano 1 I Ano 2 I Ano 3 I Total 
c. Custos de Formação no pais 15 @ 13.000 por curso 65.000 65.000 65.000 195.000 
d. Estudos Locais @ 40.000 por ano 20.000 40.000 40.000 100.000 
e. Despesas Gerais para PVO @ 36.60 % 96.478 122.281 124.477 343.235 
f. Equipamento 
Peças Sobressalentes @ 200.000 200.000 O O 200.000 
Computador/impressora/soft. 4 @ 5.000 cada 20.000 O O 20.000 
Veiculos do Projecto 2 @ 15.000 cada 30.000 O O 30.000 
Despesas Gerais na Aquisição @ 6 % 15.000 O O 15.000 
Sub-Total Equipamentos 265.000 O O 265.000 
g. Custos Locais Diversos 12.500 25.000 25.000 62.500 
SUB-TOTAL elemento 1 - Desenvolvimento Bacias 637.578 481.381 489.577 1.608.535 
Hidrográficas 
2 
- '\ 
Estimativa das Despesas I Ano 1 1 Ano 2 I Ano 3 I Total 
Elemento 2 - Investigação Agricola 
a. Especialista em Desenvolvimento de Investigações 
a Longo Prazo (2 anos) 
2 dependentes previstos. 
Salário 60.000 por ano O 60.000 60.000 120.000 
· 
Beneficios 20 % do salário O 12.000 12.000 24.000 
· 
Overhead 100 % salário+beneflcio O 72.000 72.000 144.000 
· 
Posto diferencial 20 % salário+beneflcio O 14.400 14.400 28.800 
Subsidio para Educação 5.000 por ano O 5.000 5.000 10.000 
· 
Atribuição/regresso 3.000 por pessoa O 4.500 4.500 9.000 
· 
R&R 3.000 por pessoa O 9.000 O 9.000 
· 
HHE transporte 10.000 O 5.000 5.000 10.000 
· 
Bagagem não acompanhada 6.000 O 3.000 3.000 6.000 
· 
POV shipment 2.500 O 1.250 1.250 2.500 
· 
Casa 14.000 O 14.000 14.000 28.000 
· 
Utilidades 3.600 por ano O 3.600 3.600 7.200 
· 
Diversos 4.000 por ano 4.000 4.000 8.000 
O 207.750 198.750 406.500 
AT a Longo Prazo Sub-Total 
b. AT Curto Prazo 16 TDYs 36.000 36.000 36.000 72.000 
· 
Salário 250 Por dia, 18 dias TDY 36.000 36.000 36.000 72.000 
· 
Overhead MUltiplicador de 2.00 28.000 28.000 28.000 56.000 
· 
Custos de Viagem 3.500 por TDY 18.200 19.200 19.200 38.400 
• Per Diem 100 por dia, 24 dias TDY 
119.200 119.200 119.200 238.400 
AT Curto Prazo Sub-Total 
3 
"'''"'~ 
~ ) 
Estimativa das Despesas I Ano 1 I Ano 2 I Ano 3 I Total 
c. Custos de Formação no pais 8 @ 13.000 por curso O 52.000 52.000 104.000 
d. Diversos Custos Locais/Equipamento O 20.000 20.000 40.000 
e. Honorários Fixos 
Sub-Total Custos Directos O 398.950 398.950 788.900 
Honorários Fixos 5 % Custos Directos O 19.948 19.498 39.445 
O 
SUB-TOTAL elemento 2 - Investigação Agrária 418.898 409.448 828.345 
Elemento 3- Formação - contrato para o Projecto HRDA 
a. Programas de Master 
M.A. Economia Agrária 1 @ 90.000 por M.A. 90.000 O O 60.000 
M.S. Agronomia 1 @ 90.000 por M.S. 90.000 O O 60.000 
M.S. Hidrologia 1 @ 90.000 por M.S. 90.000 O O 60.000 
M.S. Gestão de Irrigação 1 @ 90.000 por M.S. 90.000 O O 60.000 
M.S. Agro-florestação 2 @ 90.000 por M.S. 180.000 O O 180.000 
b. Formação Curta Duração EUA 18 @ 10.000 p/curso 60.000 60.000 60.000 180.000 
Sub-Total Elemento 3 
-
Formação 600.000· 60.000 60.000 720.000 
4 
Estimativa das Despesas 
Elemento 4 - Admnistração do Projeoto 
a. Gestor do Projecto - Recrutado localmente 
Salário 25.000 por ano 
Honorários 20 % do salário 
b. Diversos custos locais 5.000 por ano 
Sub-Total 4 - Gestão do projecto 
Elemento 5 - Avaliação e auditoria 
a. Auditores pagos pelo PVO e projecto central 
b. Avaliação 
SUB-TOTAL Elemento 5 - Avaliação e AUditoria 
I Ano 1 
18.750 
3.750 
3.750 
26.250 
o 
O 
O 
I Ano 2 
25.000 
5.000 
5.000 
35.000 
o 
40.000 
O 
I Ano 3 
25.000 
5.000 
5.000 
35.000 
o 
O 
O 
I Total 
68.750 
13.750 
13.750 
96.250 
O 
40.000 
40.000 
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Revisão Lógica da Estrutura do projecto 
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Sumário Narrativo 
ii Finalidade: Aumentar a 
produção agrícola sustentada 
em Cabo Verde e, 
concomitantemente aumentar as 
receitas dos produtores. 
Objectivos: 
1. Reforçar a capacidade da 
DGASP e do INERF na 
continuação das actividades 
de conservação do solo e água 
com mais ênfase na 
produtividade agrícola. 
2. Reforçar a capacidade do 
INIDA para a investigação nas 
áreas de sistemas de cultural 
gestão de água e 
avaliação/acompanhamento 
3. Reforçar a articulação 
entre as instituições 
governamentais nas áreas de 
gestão de recursos naturais e 
desenvolvimento da 
agricultura. 
Indicadores de ver. objectiva 
Aumentar o uso de culturas 
sustentadas e práticas de 
produção de animais 
- diminuir a erosão do solo 
- Aumentar o rendimento da 
agricultura sustentada 
Fim do status do projecto 
1.1. Melhoramento na 
concepção e selecção de 
estruturas de conservação de 
solo e água construiídas e 
reabilitadas. 
1.2. Sistema no terreno para 
acompanhar a performance das 
estruturas de SWC 
2.1. Aumentar a quantidade e 
a utilidade das investigações 
do INIDA 
3.1. Os planos de gestão das 
bacias hidrográficas 
completadas numa base de 
cooperativa 
Meios de verificação 
Inquéritos aos agricultores 
nas bacias hidrográficas onde 
as instituições do GOCV são 
activas e onde os trabalhos 
de conservação de solo e água 
financiados pela AID são 
executados; 
- Medijlão dos caudais. 
- Avaliações do projecto 
- Registos da DGASP e do 
INIDA 
Existência de planos de 
investigação a longo prazo 
que priorize propostas de 
investigação baseadas nas 
necessidades dos agricultores 
Existência de planos de 
gestão das bacias. 
Assun~ões 
- continuidade do programa de 
ajuda alimentar PL 480 ao 
nível planificado do uso dos 
fundos locais para os 
trabalhos de conservação de 
solo e água. 
- O GOCV continuará políticas 
apropriadas de conservação 
dos recursos naturais 
- Outros doadores continuarão 
a apoiar actividades 
relacionadas com o 
desenvolvimento da 
agricultura e agro-
reflorestação. 
- O GOCV continuará a 
suportar financeiramente o 
INIDA, a DGASP e o INERF a 
níveis apropriados. 
- continuidade da 
estabilidade nos quadros do 
INIDA, DGASP e INERF. 
______ -.. __ ~ .. -P~.-~~~,~ 
Sumário Narrativo Indicadores de ver. objectiva 
Outputs: Alcance dos Output§: 
1.1. Melhoramento da 1.1.1. 30 quadros da DGASP e capacidade técnica e de do lNERF e instituições de gestão da DGASP, lNERF e de colaboração formados no pais: outras instituioes envolvidas 
no desenvolvimento de bacias 1.1.2. 10 quadros membros da hidrográficas. DGASP e de outras 
instituições recebem formação de curta duração no exterior; 
1.1.3. 2 indivíduos formados 
em agro-florestação e 
hidrologia; 
1.2. Plano de Desenvolvimento 1.2.1. Planos de de Bacias terminados Desenvolvimento para 10 
bacias hidrográficas 
concluídos. 
1. 3. Concepção, construção ou 1.3.1. Ver outputs da reabilitação das estruturas componente Bacia de conservação de solo e água. Hidrográfica. 
Meios de verificação 
Relatório do contratante 
- Relatórios do contratante do HRDA acerca da formação 
no exterior. 
- Plano de Desenvolvimento de Bacias revistas pela USAID 
- Relatório do contratante 
- Inspecção física dos 
trabalhos por um engenheiro 
civil da parte da USAID. 
'::) 
~ 
-~~._.-
--
Assunções 
- Pessoal capaz dos Estados 
Unidos com capacidade 
linguística poderá vir a ser 
recrutado temporáriamente 
I 
- Continuação do programa de 
ajuda alimentar PL 480 ao 
nível planificado da 
utilização dos fundos locais para os trabalhos de 
conservação de .solo e água. 
Sumârio Narrativo 
2.1. Aumentar a capacidade do INIDA para conduzir pesquisas 
nas âreas de sistemas de 
cultura e gestão de âgua. 
2.2. Melhorar o planeamento,o 
acompanhamento e a avaliação das pesquisas do INIDA 
3.1. Reforçar os laços entre 
o pessoal da extensão eo 
INIDA e do GOCV. 
~ "'~ 
Indicadores de ver. objectiva 
2.1.1. 30 quadros do INIDA formados no pais: 
2.1.2. 10 quadros do INIDA 
recebem formação de curta 
duração no exterior; 
2.1.3. 3 individuos formados 
ao nivel de M.S. (em 
agronomia, economia e gestão de irrigação) 
2.1.4. Aumentar a percentagem das pesquisas do INIDA no 
campo 
2.2.1. Conclusão da 
estratégia de investigação que estabelece as prioridades de investigação para o INIDA 
na pr6xima década 
1.3.1. Três seminârios no pais agrupando o pessoal do INIDA e da extensão rural 
para discutirem necessidades de investigação e outros 
assuntos. 
Meios de verificação 
Relat6rio do contratante 
- Relatórios do contratante 
do HRDA acerca da formação no 
exterior. 
- Avaliação 
- cópia da estratégia e 
revisão dos planos anuais de investigação pela USAID. 
- Relatórios do Contratante 
Assunções 
Sumário Narrativo 
Inputs: 
D.F.A: 
1. Desenvolvimento das Bacias 2. Investigação Agrária 
3. Formação 
4. Admnistração do projecto 
5. Avaliação 
DFA Total 
GOCV/PL-480: 
6. Frentes de trabalho 
7. Apoio à investigação no 
campo 
8. Formação no Pais 
GOCV/PL-480 Total: 
I GOCV / in kind: 
9. Pessoal 
10.Escrit6rios, etc. 
GOCV/in kind total: 
TOTAL do GOCV 
TOTAL do Projecto 
_~~'S.A~' •• 'PuR' <r· .... v.~S>~ .. --" .. .s-B:rW"í1i'f'·e ...... .:..'.:.~........:--.... :,..-... ·_,~ .. ·~·, .... ;: .. ~· 
Indicadores 
Orçamento: (em OOOs) 
1.610 
830 
720 
100 
40 
3.300 
2.700 
300 
200 
3.200 
230 
320 
550 
3.750 
7.050 
1: 
Meios de Verificação Objectiva 
.-.-4~ 
-':) 
Assunções 
ANEXO B 
ORGANIGRAKAS DAS INSTITUIÇOES 
I 1 
lanning and Studies Soi 1 Conservatlon and 
Servlce Forestry ServI ce 
Planning Oivision 
- Soi 1 Conservat i on r-
Dlvlslon 
Marketing Divlslon 
-- Forestry Dlvlslon r-
'-
~ .. 
Rural 
National lnstitute for Rural 
Engineering and Forestry (INERF) 
Board of 
Directors 
J I 
Englneerlng Promotion of Renewable 
Service Energy Service 
~ 
Prospection. Designs. and - Solar and Wind Energy 
lnfrastructures Dlvision Dlvlsion 
Englneerlng PrOJects '- Bloconservatlon Divlslon 
Divlslon 
Management & Admin. of 
Perimeters Dlvision 
oordlnatlng Council 
Adminlstrative 
Service 
Flnancial Division 
Adllll n 1 S Ira t 1 on O i v i s 1 on 
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Transport. Machln~s and 
Equipment Div15 Jn 
. lorgl r· --f _ dwg 
I 
I ~ 1l(U 
I! 
I 
rn I ~ I 
~ ~ I 
rn 
Semi-Autonomous Instltutes 
INGRH Natlonal Institute for Management of Water Resources 
INERF Nat lonal Institute for Rural Englneerlng and Forestry 
INFAP Nat lona 1 Instltute for Agrlcultural anu Animai Husbandry Promotlon 
INIDA Natlonal Instltute for Agrlcultural Research and Development 
INDP - Natlonal Institute for Fisheries Development 
INC Natlonal Instltute for Cooperatlves 
'Ç' 
Organigram of MPAAR 
(post-reorganization) 
Minister of Fisherles, 
Agriculture, and Rural 
Extension 
Mlnistry Departments 
Sec. of 
State for 
Agriculture 
Sec. of 
State for 
Fisheries 
GEP 
DGARP 
DGA5P 
DGP 
- Office of Studies and Planning 
Dlrectorate-General of Anlmation for Rural Development and Fisheries 
Dlrectorate-General of Agrlculture, 51 lVlculture and AnImal Husbandry 
Dlrectorate-General Df FIsherles 
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